

DODATEK č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

Č. objednatele: 65/2014-537100 (1137-2014-537207, 21/2014 - KoPÚ Strážnice u Mělníka); číslo smlouvy zhotovitele: 282/2014

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Zastoupený:

nám. Winstona Churchilla 1800/2,130 00 Praha 3
Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jiří Veselý

V technických záležitostech oprávněn jednat:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, vedoucí Pobočky Mělník

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Adresa:

Bezručova 109, 276 01 Mělník

E-mail:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení: Číslo

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

účtu:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČ/DIČ:

01312774/není plátce DPH

dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL:

AREA G.K. spol. s r.o.,

reprezentant společného plnění závazku

dodavatelů PROJEKCE & AREA

Sídlo:

U Elektry 650, 198 00 Praha 9

Zastoupený:

jednatel Milanem Novým

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Milan Nový

V technických záležitostech oprávněn jednat:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tel./Fax:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

ID DS:

jjem6ry

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČ:

25094459

DIČ:

CZ25094459

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C 49143

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. objednatele 65/2014-537100 (1137-2014-537207, 21/2014), č. zhotovitele 282/2014 uzavřené dne 13. 11. 2014 mezi objednatelem ČR - Státním pozemkovým úřadem. Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj (poznámka: od 1.1.2017 z důvodu organizační změny: SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha) a zhotovitelem AREA G.K. spol. s r.o. Praha ve znění dodatku č. 1, 2 a 3. Souhlas k vyhotovení dodatku č. 4 byl vydán KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha pod čj: SPU 196734/2017 ze dne 27.4.2017.

V návaznosti na dokončení dílčích částí - etapy 1.6. „Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků“, došlo ke snížení počtu MJ. Toto snížení MJ se bude týkat i navazujících návrhových prací - dílčí část 2.1, 2A. a 3.2.

Na základě výše uvedeného vznikly méněpráce:

| Ucelená část | MJ | počet | cena | cena bez DPH | Skutečný | skutečná | rozdíl |
|--------------|----|-------|------|--------------|----------|----------|--------|
|--------------|----|-------|------|--------------|----------|----------|--------|

| fakturační celek | | MJ dle SoD | za MJ [Kč] | dle SoD [Kč] | počet MJ | cena bez DPH [Kč] | | |
|---|---|------------------|------------------|-------------------|------------|----------------------|------------------|----------|
| 1. Přípravné práce | | | | | | | | |
| 1.6. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | ha | 880 | 120 | 105.600,00 | 870 | 104.400,00 | 1.200,00 |
| Celkem přípravné práce | | | | 105.600,00 | | 104.400 | 1.200,00 | |
| 2. Návrhové práce | | | | | | | | |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) | ha | 880 | 150 | 132.000,00 | 870 | 130.500,00 | 1.500,00 |
| 2.4. | Vypracování návrhu nového uspořádání | ha | 880 | 487 | 428.560,00 | 868 | 422.716,00 | 5.844,00 |
| Celkem návrhové práce | | | | 560.560,00 | | 553.216,00 | 7.344,00 | |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla | | | | | | | | |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 880 | 160 | 140.800,00 | 870 | 139.200,00 | |
| Celkem vytyčení pozemků | | | | 140.800,00 | | 139.200,00 | 1.600,00 | |
| Celkem | | | | 806.960,00 | | 796.816,00 | 10.144,00 | |

a v důsledku toho se mění ustanovení článku VII. „Cena za provedení díla“, odstavec číslo 7.1. takto:

REKAPITULACE

| | |
|---|------------------------|
| 1. Přípravná práce celkem (1.1. - 1.7.) bez DPH | 897.370,00 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.- 2.5.) bez DPH | 606.616,00 Kč |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | 382.800,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1.886.786,00 Kč |
| DPH 21% | 396.225,10 Kč |
| CELKOVÁ CENA DÍLA VCETNÉ DPH | 2.283.011,10 Kč |

Cena díla celkem nebyla překročena. Celková úspora (méněpráce) činí 10.144,00 Kč bez DPH.

Celkové úpravy oproti původní ceně za dílo činní 71.394,00 Kč bez DPH, 86.386,70 Kč, což je 3,83 % z celkové ceny (vícepráce, méněpráce).

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele: 65/2014-537100 (1137-2014-537207, 21/2014); č. zhotovitele 282/2014 uzavřené dne 13. 11. 2014 věznění dodatku č. 1,2 a 3 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Praze dne 11. 5. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Veselý

ředitel KPU pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

Milan Nový

reprezentant společného plnění závazku
dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K.