

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 013 12 774
zastoupený: ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem Ing. Vladimír Maryška XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX z49per3 XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 013 12 774 není plátcem DPH
Adresa:	
Tel.:	
E-mail:	
ID DS:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČ:	
DIČ:	

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:	GEOPOZEM CB, s.r.o.
sídlo:	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
zastoupený: ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem Ing. Miloslav Jodl Ing. Miloslav Jodl XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 3u333zq XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 022 55 073 CZ02255073
Tel.:	
E-mail:	
ID DS:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČ:	
DIČ:	

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22184

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Miloslav Jodl

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Jolana Polanová

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27. 8. 2015 na provedení díla spočívající ve vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Komárovice u Jihlavy.

Čl. I.

Předmět a účel dodatku

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna termínu předávaných prací dílčích části 3.1.3 – Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona a vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice. Na základě žádosti zpracovatele, prodlužuje se termín ukončení těchto dílčích fakturačních celků do 30. 4. 2017.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 12.1. Příloha ke smlouvě o dílo se nahrazuje přílohou k tomuto dodatku č. 1
- 12.2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 367-2015-520201 ze dne 27. 8. 2015 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 12.3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo včetně jeho přílohy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- 12.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 1. 3. 2017

V Českých Budějovicích dne 1. 3. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Maryška, ředitel
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

.....
Ing. Miloslav Jodl, jednatel
GEOPOZEM CB, s.r.o.

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k. ú. Komárovice u Jihlavy – dodatku č. 1

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Komárovice u Jihlavy - dodatku č. 1

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	1	2 500	2 500	29. 2. 2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	2 500	15 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	226	545	123 170	1. 12. 2016
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	140	1 350	189 000	31. 3. 2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	77	1 850	142 450	30.4.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	16	900	14 400	30.4.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	226	208	47 008	31. 3. 2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	228	322	73 416	30. 6. 2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					606 944	30.6.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	211	435	91 785	31. 8. 2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	6	2 200	13 200	31. 8. 2017
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	-			
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 3)	ha	9	1 700	15 300	31. 8. 2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	27	550	14 850	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	-			
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	211	515	108 665	31. 5. 2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	7 000	14 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					257 800	31.7.2018
3.3	Mapové dílo	ha	226	395	89 270	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					89 270	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 3)	100 bm	200	490	98 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					98 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	606 944 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	257 800 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	89 270 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	98 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 052 014 Kč
DPH 21% v Kč	220 923 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 272 937 Kč

V Jihlavě dne 1. 3. 2017

V Českých Budějovicích dne 1. 3. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Vladimír Maryška - ředitel
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

.....

Ing. Miloslav Jodl, jednatel
GEOPOZEM CB, s.r.o.

3) Jedná se o položky u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem