

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele, 1286 2015-505101 uzavřené dne 25.11.2015

na „Komplexní pozemkové úpravy Tisov“

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami:

Objednatel:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj**

Ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro
Jihočeský kraj

Ing. Eva Schmidtmajerová CSc.

Ing. Richard Valný

Rudolfovská 80, 387 01 České Budějovice

xxxxx

xxxxx

z49per3

xxxxx

xxxxx

01312774

není plátcem DPH

Dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:

Sdružení AREA G:K: spol. s.r.o. a Ing. Jan Hoška

Účastník sdružení (reprezentant):

sídlo:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

AREA G:K: spol. s.r.o.

U Elektra 650, 198 00 Praha 9

Milanem Novým, jednatelem

Milan Nový

xxxxx

xxxxx

xxxxx

jyem6ry

xxxxx

xxxxx

25094459

CZ25094459

Společnost není zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu, oddíl C, vložka 49143

Osoba odpovědná (Úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Jan Hoška

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Kateřina Rapová

Účastník sdružení:

sídlo:

zastoupený:

Tel:

E-mail:

IČ:

DIČ:

Ing. Jan Hoška

Třebického 649/II, 377 01 Jindřichův Hradec

Ing. Janem Hoškou

xxxxx

xxxxx

13498967

CZ5609151020

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“).

Čl. I – Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 25.11.2015 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Tisov“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „smlouva“).

Čl. II – Předmět dodatku.

Požadavek dodavatele na zvětšení objemu prací dle fakturačního celku 3.1.4. vznikl v souvislosti se zajištěním činností, které nebyly součástí zadávací dokumentace, ani nevyplyvaly z dostupných podkladů ani nebyly známy při zahájení plnění předmětu díla.

Při zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ (fakturační celek 3.1.4.) byly dodavatelem prací zjištěny nepřesnosti katastrální mapy, a proto bylo nutno vyšetřit a upřesnit hranice i mimo obvod KoPÚ. Rozsah prací byl rozšířen o 11 MJ.

Dle smlouvy o dílo byl předpoklad provedení 91 MJ, ve skutečnosti bylo nutno provést zjišťování hranic v rozsahu 102 MJ.

Tímto dodatkem se mění rozsah prací uvedený v Příloze č.1 smlouvy následovně:

Původní znění:

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	91	1000	91 000	31.3.2017

Nové znění:

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	102	1000	102 000	31.3.2017

Současně dochází k úpravě tabulky s celkovou cenou díla v článku VI.

Původní znění

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.3.2.- 3.3.6.) bez DPH	358 400,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.4.1.- 3.4.3.) bez DPH	355 400,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	88 550,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	44 400,- Kč
Celková cena díla bez DPH	846 750,- Kč
DPH 21%	177 818,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 024 568,- Kč

Nové znění

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.3.2.- 3.3.6.) bez DPH	369 400,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.4.1.- 3.4.3.) bez DPH	355 400,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	88 550,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	44 400,- Kč
Celková cena díla bez DPH	857 750,- Kč
DPH 21%	180 128,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 037 878,- Kč

Č I. III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek č.1 o 3 stranách, se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích dne.....2017

V Praze dne.....2017

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Milan Nový
reprezentant sdružení

Ve Strakonicih dne .2017

V technických záležitostech:

.....
Ing. Richard Valný
vedoucí pobočky Strakonice

Příloha č.1: Výkaz činností – KoPÚ Tisov