

Dodatek č. 1

ke SMLouvě O Dílo NA Zhotovení Stavby (PRV)

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

I.

Strany dodatku

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Pobočka Liberec**

zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem SPÚ pro Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Maček, vedoucí Pobočky Liberec

Adresa:

U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Tel.:

+420 602 487 986

E-mail:

liberecky.kraj@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIC:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.

sídlo:

Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Kontaktní adresa:

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy

střed, závod Liberec, Londýnská 564, 460 01

Liberec 1

zastoupený:

statutární orgán (dle výpisu z obch. rejstříku):

Ing. Martin Borovka, předseda představenstva

Ing. Luboš Trojánek, místopředseda představenstva

zastoupený:

Ing. Zdeněk Synáček, člen představenstva

Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec, na základě plné
moci ze dne 20.12.2016

tel./fax:

+420 485252311 /+420 485104165

e-mail:

miroslav.slatinka@eurovia.cz

ID DS:

bjpgdza



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

Ing. Václav Špetlík, provozně obchodní náměstek
Ing. Richard Lajksner, hlavní stavbyvedoucí
tel./fax: +420 485252311 /+420 485104165
e-mail: vaclav.spetlik@eurovia.cz,
richard.lajksner@eurovia.cz
bankovní spojení: Komerční banka Praha
číslo účtu: 141320112/0100
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV) č. 487-2017-541101 ze dne 24. 04. 2017
uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.**

II.

Obsah dodatku

1.

Bod 6. Čl. V. Doba plnění, který zní:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- | | |
|---|--------------|
| a. Termín předání a převzetí staveniště: | 25. 04. 2017 |
| (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací) | |
| b. Termín zahájení stavebních prací: | 04. 05. 2017 |
| c. Termín dokončení stavebních prací: | 31. 10. 2017 |
| d. Termín předání a převzetí díla: | 31. 10. 2017 |
| (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) | |

se ruší, a nahrazuje zněním následujícím:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- | | |
|---|---------------------|
| a. Termín předání a převzetí staveniště: | 01. 06. 2017 |
| (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací) | |
| b. Termín zahájení stavebních prací: | 08. 06. 2017 |
| c. Termín dokončení stavebních prací: | 31. 10. 2017 |
| d. Termín předání a převzetí díla: | 31. 10. 2017 |
| (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) | |

2.

Bod 7. Čl. V. Doba plnění, jehož část zní:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Polní cesta SO 1.6

- **dokončení úpravy pláňe pro těleso cesty**
- termín plnění do: 30.6.2017
- **dokončení konstrukčních vrstev vozovky**
- termín plnění do: 15.10.2017

Polní cesta SO 1.7

- **dokončení úpravy pláňe pro těleso cesty**
- termín plnění do: 30.6.2017
- **dokončení konstrukčních vrstev vozovky**
- termín plnění do: 15.10.2017

se ruší, a nahrazuje zněním následujícím:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Polní cesta SO 1.6

- **dokončení úpravy pláňe pro těleso cesty**
- termín plnění do: **31.7.2017**
- **dokončení konstrukčních vrstev vozovky**
- termín plnění do: 15.10.2017

Polní cesta SO 1.7

- **dokončení úpravy pláňe pro těleso cesty**
- termín plnění do: **31.7.2017**
- **dokončení konstrukčních vrstev vozovky**
- termín plnění do: 15.10.2017

3.

V souvislosti s provedenou změnou termínu zahájení stavebních prací dochází k úpravě údajů uvedených v příloze Smlouvy o dílo na zhotovení stavby (PRV) č. 487-2017-541101 ze dne 24. 04. 2017 s názvem „**Závazný časový harmonogram postupu prací**“ takto:

Původní znění:

Název VZ: „Výstavba polních cest SO 1.6 a SO 1.7 v k.ú. Odolenovice u Jenišovic“

Název SO	Uzlové body - fáze výstavby	Závazné termíny
Polní cesta SO 1.6	Předání a převzetí staveniště	25.04.2017
	Dokončení úpravy pláňe pro těleso cesty	30.06.2017
	Dokončení konstrukčních vrstev vozovky	15.10.2017
Polní cesta SO 1.7	Předání a převzetí staveniště	25.04.2017
	Dokončení úpravy pláňe pro těleso cesty	30.06.2017
	Dokončení konstrukčních vrstev vozovky	15.10.2017

Nové znění:

Název VZ: „Výstavba polních cest SO 1.6 a SO 1.7 v k.ú. Odolenovice u Jenišovic“

Název SO	Uzlové body - fáze výstavby	Závazné termíny
Polní cesta SO 1.6	Předání a převzetí staveniště	01.06.2017
	Dokončení úpravy pláň pro těleso cesty	31.07.2017
	Dokončení konstrukčních vrstev vozovky	15.10.2017
Polní cesta SO 1.7	Předání a převzetí staveniště	01.06.2017
	Dokončení úpravy pláň pro těleso cesty	31.07.2017
	Dokončení konstrukčních vrstev vozovky	15.10.2017

III.

Zvláštní ustanovení

Tento Dodatek č. 1 byl vypracován v souvislosti s tím, že se objednateli díla nepodařilo splnit všechny podmínky pro zahájení realizace díla v původně stanoveném termínu (tj. 25.04.2017). Ke dni podpisu tohoto Dodatku č. 1 nebyla podána příslušná žádost o dotaci na RO SZIF a nebyla tak splněna podmínka pro nabytí účinnosti předmětné smlouvy o dílo na zhotovení stavby (PRV) – tzn., neproběhla registrace žádosti o dotaci a nebyl zajištěn příslib financování díla finančními prostředky z předpokládaného zdroje financování (dotační program – Program rozvoje venkova).

Z výše uvedených důvodů dochází k posunu předpokládaných termínů realizace tak, jak upravuje tento dodatek.

IV.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo na zhotovení stavby č. 487-2017-541101 ze dne 24. 04. 2017, zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž strana objednatele obdrží 4 a strana zhotovitele 2 stejnopisy. Objednatel i zhotovitel si Dodatek č. 1 přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

V Liberci dne

V Liberci dne.....

.....
objednatel
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

.....
zhotovitel
Ing. Miroslav Slatinka
ředitel závodu Liberec
na základě plné moci