

## DODATEK č. 2

### uzavřený

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 13.7.2015 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

#### mezi smluvními stranami

Objednatel:	<b>Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina</b>
Adresa:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený: ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem Ing. Vladimír Maryška, ředitel xxx
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
IČ:	013 12 774
DIČ:	není plátcem DPH

#### dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	<b>AGROPROJEKT PSO, s.r.o.</b>
sidlo:	Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno
zastoupený: ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatel Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel xxx
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	784cctd
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
IČ:	416 01 483
DIČ:	CZ41601483

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 2171  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx  
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxx

#### dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené dne 13.7.2015 na provedení díla spočívající ve vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Olešenka“ (dále jen „KoPÚ“).**

Dodatkem č. 2 se mění příloha č. 1 k SOD upravená dodatkem č. 1 uzavřeným dne 3.5.2016 k SOD. Strany se dohodly, že u fakturačních celků

3.1.1. Revize stávajícího bodového pole a Doplnění stávajícího bodového pole.

3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

dojde ke změně měrných jednotek.

**1/ Příloha č. 1 (upravená dodatkem č. 1) k SOD na Vypracování návrhu KoPÚ v katastrálním území Olešenka se mění takto:**

**původní znění:**

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	27	<b>250</b>	7 020	30.9.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	<b>1 500</b>	3 000	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	214	<b>1 100</b>	235 400	30.9.2016

**nové znění:**

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	18	<b>250</b>	4 680	30.9.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	<b>1 500</b>	3 000	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	166	<b>1 100</b>	182 600	30.9.2016

Rekapitulace ceny uvedená v příloze č. 1 smlouvy o dílo se mění v souladu s níže uvedeným bodem č. 2 tohoto dodatku.

**2/ Dosavadní text bodu 6.1. Článku VI. smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto:**

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH	645 910 Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	683 320 Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	161 460 Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	81 000 Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>1 571 690 Kč</b>
DPH 21%	330 055 Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>1 901 745 Kč</b>

**Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH, nebo dojde k uplatnění opčního práva.**

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

**Odůvodnění:**

Dodatkem se poníží počet měrných jednotek fakturačních celků 3.1.1. Revize stávajícího bodového pole a Doplnění stávajícího bodového pole a 3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. dle skutečného provedení prací, které jsou v souladu se změnou průběhu obvodu KoPÚ vyhodnocenou zpracovatelem na základě vypracované dokumentace rozboru současného stavu a analýzy odtokových poměrů.

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy o dílo ze dne 13.7.2015 upravené dodatkem č. 1 ze dne 3.5.2016 beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

**Závěrečná ustanovení:**

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 30.9.2016

V Brně dne 30.9.2016

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 Ing. Vladimír Maryška - ředitel  
 Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

.....  
 Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel  
 AGROPROJEKT PSO, s.r.o.