

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Víkov nad Lužnicí

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	62	1 200	74 400	31.1.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	1	5 000	5 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	404	1 200	484 800	31.1.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	193	1 300	250 900	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	165	2 100	346 500	31.1.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	330	1 600	528 000	31.1.2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	1	3 000	3 000	31.1.2020
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	597	200	119 400	31.1.2020
	Studie odtokových poměrů	ha	0	5 000	0	-
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	597	400	238 800	31.1.2020
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					2 050 800	
* hranice s k.ú. Horusice a Drahov vyšetřena v rámci příslušných KoPÚ						
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	404	800	323 200	30.6.2020
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků.	100 bm	10	1 500	15 000	30.6.2020
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	1	10 000	10 000	30.6.2020
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	404	400	161 600	30.6.2020
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	2 000	20 000	30.6.2020
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	3	3 000	9 000	30.6.2020
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	404	1 400	565 600	30.9.2021
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	15 000	45 000	do 1 měsíce od nabytí právní moci rozhodnutí o výměně vlastnických práv
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 149 400	
3.3	Mapové dílo	ha	597	600	358 200	do 2 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					358 200	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	10	1 000	10 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					10 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	2 050 800 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 149 400 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	358 200 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	10 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 568 400 Kč
DPH 21% v Kč	749 364 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 317 764 Kč

V Českých Budějovicích dne

V Plzni

dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
 ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
 Martin Vondráček,
 jednatel GEOREAL spol. s r.o.