

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo číslo objednatele 3/2013 ze dne 02.05.2013, na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Luh nad Svatavou (dále jen KoPÚ) uzavřené na základě nabídky na veřejnou zakázku: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Luh nad Svatavou uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Sídlo:	Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Zastoupen:	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Rau, vedoucí Pobočky Karlovy Vary
Adresa:	Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary
Telefon:	+420 727 956 747
E-mail :	kvary.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	HRDLIČKA spol. S r.o., reprezentant Sdružení KPÚ Sokolov
Adresa:	Tetín 45, 266 01 Beroun
Zastoupený:	Ing. Martinem Hrdličkou, ředitelem a jednatel
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Jaromír Prošek, prokurista společnosti
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČ/DIČ	18601227/CZ18601227
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4062

(dále jen „**zhotovitel**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 3/2013 v souladu s ustanovením Čl. XI, odstavec 4. Smlouvy o dílo.

1. Vymezení rozsahu změn :

Změna označení měrných jednotek (MJ) u fakturačního celku 3.1. uvedeného v Příloze č. 1 ke SoD č. objednatel : 3/2013, č. zhotovitele : 014318.001

Původní údaj :

	Hlavní fakturační celek/dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	ha	256	380	97 280	4 měsíce

Nový údaj:

	Hlavní fakturační celek/dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	256	380	97 280	4 měsíce

Zdůvodnění:

Tento Dodatek č. 2 ke SoD č. 3/2013 ze dne 02.05.2013 je sepsán na základě žádosti zhotovitele ze dne 23.3.2017. Důvodem změny označení MJ u fakturačního celku 3.1. je zřejmá nesprávnost označení MJ v podepsané smlouvě, které je v rozporu s označením MJ jak v zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na veřejnou zakázku, tak v nabídce firmy HRDLIČKA spol. s r.o. na předmětnou veřejnou zakázku.

Závěrečná ustanovení

- 1) Pokud v Dodatku č. 2 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
- 2) Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 3) Ta ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou Dodatkem č. 2 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
- 4) Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
- 5) Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Karlových Varech dne

V Tetíně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Šárka Václavíková
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj

Jaromír Prošek
prokurista společnosti HRDLIČKA spol.
s r.o.