

Číslo smlouvy objednatele: 1022-2015-525101/1
Číslo smlouvy zhotovitele: 151039

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený: ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: v technických záležitostech oprávněn jednat: Adresa: Tel.: E-mail: ID DS: Bankovní spojení: Číslo účtu: IČ: DIČ:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ Ing. Renata Němejcová, vedoucí Pobočky Vsetín Petra Drábková, referent Pobočky Vsetín Družstevní 1602, 755 01 Vsetín +420 725 063 623 p.drabkova@spucr.cz z49per3 ČNB 3723001/0710 01312774 není plátcem DPH
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	GEOCENTRUM, spol. s r.o.
Osídlo: zastoupený: ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: v technických záležitostech oprávněn jednat: Tel.: E-mail: ID DS: Bankovní spojení: Číslo účtu: IČ: DIČ:	zeměměřická a projekční kancelář tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc Josefem Škrabalem, jednatelem Josef Škrabal, jednatel Petr Liška, jednatel Ing. Alice Moravcová, Ing. Milena Ulčíková +420 585 205 211 administrativa@geocentrum.cz 6ejp63k KB, a.s. 59309811/0100 479 74 460 CZ47974460
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, zn. 5555 Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Alice Moravcová Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků:	Ing. Milena Ulčíková
dále jen „zhotovitel“	

Úvodní ustanovení

Mezi účastníky byla dne 16.10.2015 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Loučka u Valašského Meziříčí“ (dále jen smlouva).

Předmětem změny smlouvy je navýšení počtu měrných jednotek Hlavního celku 3.1. Přípravné práce, bod 3.1.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice. Z předané dokumentace této části díla a na základě žádosti zhotovitele o provedení změn měrných jednotek dle skutečného rozsahu vyplývá, že skutečný rozsah zjišťování hranic obvodů KoPÚ činí 138 MJ, tedy o 22 více než je uvedeno ve smlouvě. V rámci položky Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice se jedná o navýšení o 5 MJ.

Z popsanych důvodů dochází k navýšení ceny díla v hodnotě 49 600 Kč bez DPH, což činí 2,6 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Jedná se tedy o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

S ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na úpravě počtu měrných jednotek (dodatečných službách) dílčího celku 3.1.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice.

I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí smlouvy se u níže uvedených dílčích částí upravuje takto:

3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

138 MJ x 1 800 Kč = 248 400 Kč

3.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice

5 MJ x 2 000 Kč = 10 000 Kč

II.

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto:

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	1 086 120,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	579 680,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	144 900,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	161 000,-Kč

Celková cena díla bez DPH	1 971 700,- Kč
DPH 21%	414 057,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	2 385 757,- Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH, nebo dojde k uplatnění opčního práva.

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 16. 10. 2015 zůstávají v platnosti beze změn.

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení dodatku.

2. Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Ve Zlíně dne 18. 5. 2017

V Olomouci dne 18. 5. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Objednatel
Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka

.....
Zhotovitel
GEOCENTRUM, spol. s r.o.
zeměměřická a projekční kancelář
Petr Liška, jednatel

Příloha:

1. Příloha k Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo – KoPÚ Loučka u Valašského Meziříčí