

## Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo - KoPÚ Kunovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	33	500	16 500	31.10.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	12	2 000	24 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	552	500	276 000	31.10.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	209	800	167 200	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	269	1 500	403 500	30.4.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	104	1 500	156 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	73	2 000	146 000	31.10.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	761	230	175 030	31.1.2017
	Vodohospodářská studie	ha	761	210	159 810	31.1.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	761	220	167 420	30.6.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					1 683 960	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	761	410	312 010	28.2.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	30	1 100	33 000	28.2.2018
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	1	5 000	5 000	28.2.2018
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	104	500	52 000	28.2.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	94	390	36 660	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	2 400	48 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	761	450	342 450	31.10.2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					869 120	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	761	230	175 030	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					175 030	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	280	700	196 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					196 000	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 691 460 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	869 120 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	175 030 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	196 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 931 610 Kč</b>
DPH 21% v Kč	615 638 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 547 248 Kč</b>

Ve Zlíně dne 18.5.2017

V Olomouci dne 18.5.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj

Petr Liška, jednatel GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář