

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 1234-2015-514101 ze dne 2.12.2015 na vypracování návrhů
č. zhotovitele 03-PUV-3051-5070/15

„Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vižňov“ a komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Ruprechtice u Broumova

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY:

1. Objednatel : Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro KH kraj

V technických záležitostech oprávnění jednat: xxx

Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČ/DIČ 01312774/ není plátcem DPH

a

2. Zhotovitel : Sdružení firem **VRV - GEODES**
Člen sdružení č. 1 (reprezentant sdružení) **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**
Adresa: Nábřeží 4, 150 56 Praha 5
Zastoupený: Ing. Františkem Smrčkou, ředitelem divize 03, VRV
a.s.
IČ / DIČ : 47116901 / CZ47116901

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze odd. B, vložka 1930.

Člen sdružení č. 2 **GEODES – geodetické práce s.r.o.**
Adresa: Pod Vyšehradem 143, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Zastoupený: Ing. Jan Mühlhansl, jednatel
IČ / DIČ: 28855051/ CZ28855051

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, vložka 31227.

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Smrčka
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu xxx

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 1234-2015-514101 ze dne 2.12.2015, resp. v příloze č.1a) k této smlouvě, týkající se KoPÚ Vižňov.
2. Ve smyslu vzájemného projednání se tímto mění termín pro plnění bodu smlouvy 3.1.3.– „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona“ z původního termínu 31.5.2017 nově na termín 31.8.2017. Zároveň se mění termín pro plnění bodu smlouvy 3.1.5.– „Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“ z původního termínu 31.7.2017 nově na termín 30.9.2017.
3. Důvodem výše uvedené změny termínu v k.ú. Vižňov (příloha 1a) je požadavek objednatele na dodatečné zahrnutí celého pozemku KN 1546 do obvodu KoPÚ, aby mohl být zajištěn přístup na přiléhající pozemky.
4. Termíny pro dokončení a odevzdání ostatních fakturačních celků tohoto díla se nemění.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní SOD, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých dva si ponechá objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle, a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Hradci Králové dne: 19.05.2017

V Praze dne: 25.05.2017

.....
Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro KH kraj

.....
Ing. František Smrčka
ředitel divize 03, VRV a.s.