

Číslo smlouvy objednatele: 447-2015-520202

Číslo smlouvy zhotovitele: 111-2759-15

DODATEK č. 4

uzavřený

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 13.7.2015 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

Adresa:

Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:

Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vladimír Maryška, ředitel

Tel.:

xxx

E-mail:

xxx

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

xxx

Číslo účtu:

xxx

IČ:

013 12 774

DIČ:

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

sídlo:

Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno

zastoupený:

Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatel

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

Tel.:

xxx

E-mail:

xxx

ID DS:

784cctd

Bankovní spojení:

xxx

Číslo účtu:

xxx

IČ:

416 01 483

DIČ:

CZ41601483

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 2171

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxx

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené dne 13.7.2015 na provedení díla spočívající ve vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Olešenka“ (dále jen „KoPÚ“).

Dodatkem č. 4 se mění příloha č. 1 k SOD upravená dodatkem č. 1 uzavřeným dne 3.5.2016, dodatkem č. 2 uzavřeným dne 30.9.2016 a dodatkem č. 3 uzavřeným dne 24.3.2017 k SOD.

Strany se dohodly, že u fakturačního celku

3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

dojde ke změně termínu ukončení a tento fakturační celek bude rozšířen o novou dílčí část týkající se výškopisného zaměření strže ST3,

u fakturačního celku

3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

dojde ke změně měrných jednotek a ke změně termínu ukončení

a u fakturačních celků

3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků, Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření

dojde ke změně termínu ukončení.

1/ Příloha č. 1 (upravená dodatkem č. 1, dodatkem č. 2 a dodatkem č. 3) k SOD na Vypracování návrhu KoPÚ v katastrálním území Olešenka se mění takto:

původní znění:

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	70	300	21 000	31.5.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	2	2 000	4 000	31.5.2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	80	480	38 400	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	199	500	99 500	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	22	700	15 400	
	Dokumentace technického řešení nové vodní nádrže VN1					
	a) Pořízení autorizovaných hydrologických údajů – dat HMÚ (cena bude dle skutečné faktury HMÚ)	ks	1	10 000	10 000	

b) Vypracování podrobných hydrotechnických výpočtů spolehlivého vodního hospodářství nádrže	ks	1	10 000	10 000
c) Pořízení předběžného geotechnického průzkumu potenciálního staveniště ověřujícího způsobilost k umístění stavby a zároveň určení naleziště materiálů k výstavbě zemní hráze	ks	1	25 000	25 000
d) Vypracování DTR, vyčíslení nákladů na výstavbu a začlenění do dokumentace PSZ	ks	1	20 000	20 000

nové znění:

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	70	300	21 000	23.6.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	2	2 000	4 000	23.6.2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	80	480	38 400	
	Výškopisné zaměření strže ST3	ha	1	4 000	4 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniiových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	201	500	100 500	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	22	700	15 400	
	Dokumentace technického řešení nové vodní nádrže VN1					
	a) Pořízení autorizovaných hydrologických údajů – dat HMÚ (cena bude dle skutečné faktury HMÚ)	ks	1	10 000	10 000	
	b) Vypracování podrobných hydrotechnických výpočtů spolehlivého vodního hospodářství nádrže	ks	1	10 000	10 000	
	c) Pořízení předběžného geotechnického průzkumu potenciálního staveniště ověřujícího způsobilost k umístění stavby a zároveň určení naleziště materiálů k výstavbě zemní hráze	ks	1	25 000	25 000	
	d) Vypracování DTR, vyčíslení nákladů na výstavbu a začlenění do dokumentace PSZ	ks	1	20 000	20 000	

Rekapitulace ceny uvedená v příloze č. 1 smlouvy o dílo se mění v souladu s níže uvedeným bodem č. 2 tohoto dodatku.

2/ Část dosavadního textu bodu 6.1. Článku VI. smlouvy o dílo, týkající se rekapitulace ceny se mění takto:

Rekapitulace ceny:

původní znění:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH	645 910 Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	790 900 Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	161 460 Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	81 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 679 270 Kč
DPH 21%	352 647 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	2 031 917 Kč

nové znění:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH	645 910 Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	795 900 Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	161 460 Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	81 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 684 270 Kč
DPH 21%	353 697 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	2 037 967 Kč

Odůvodnění:

Dodatkem se mění počet měrných jednotek fakturačního celku 3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami.

Fakturační celek 3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty se rozšiřuje o novou dílčí část Výškopisné zaměření strže ST3.

U fakturačních celků 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3. a 3.2.1.4. se tímto dodatkem mění termín ukončení.

Výše uvedené změny fakturačních celků byly vyvolány zařazením nového opatření do návrhu PSZ na podnět podaný vlastníkem lesního pozemku, na kterém má být toto opatření navrženo. Jedná se o stabilizaci strže

označené v PSZ ST3, kterou je voda z příkopu podél HC4 svedena přes lesní pozemek do vodoteče řeky Sázavy. Podnět vlastníka byl na základě terénní pochůzky pobočkou posouzen, projednán se zpracovatelem a shledán jako opodstatněný.

Zpracovatel vyhodnotil rozsah a časovou náročnost těchto dodatečných prací na doplnění tohoto opatření do dokumentace PSZ.

Vzhledem k těmto skutečnostem se mění také termín ukončení fakturačních celků.

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy o dílo ze dne 13.7.2015 upravené dodatkem č. 1 ze dne 3.5.2016, dodatkem č. 2 ze dne 30.9.2016 a dodatkem č. 3 ze dne 24.3.2017 beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Závěrečná ustanovení:

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 30.5.2017

V Brně dne 24.5.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Vladimír Maryška - ředitel

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

.....

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.