

Číslo smlouvy objednatele: 1264-2015-514201

Číslo smlouvy zhotovitele: 239/2015

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dohalice, včetně ucelené části katastrálního území Mžany; Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Horní Dohalice

SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 2

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec Králové
Sídlo SPÚ:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	RNDr. Marií Jančíkovou, vedoucí Pobočky Hradec Králové
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxx
Adresa pobočky:	Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové
Telefon:	xxxx
E-mail :	xxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxx
Číslo účtu:	xxxx
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GAP Pardubice s.r.o.
Sídlo:	Pražská 135, 530 06 Pardubice
Zastoupen:	Ing. Zbyňkem Pilařem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxx
Telefon:	xxxx
E-mail :	xxxx
ID DS:	Pq47pfm
Bankovní spojení:	xxxx
Číslo účtu:	xxxx
IČO:	60934875
DIČ:	CZ60934875
ID DS:	Pq47pfm
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u KOS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6114
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Pavel Koutný

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 20.11.2015, č.j. objednatele 1264-2015-514201, č.j. zhotovitele 239/2015 (dále jen „dodatek č. 1“):

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dohalice, včetně ucelené části katastrálního území Mžany; Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Horní Dohalice

Důvod vypracování dodatku č. 2 pro :

KoPÚ Horní Dohalice

- změna termínu plnění bod 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

původní termín	30.11.2016	fakturace 85 MJ dle skutečnosti
nový termín	30.6.2017	předpoklad 4 MJ

Ke změně termínu plnění dochází z důvodu rozšíření obvodu pozemkových úprav, na základě doporučení Regionální dokumentační komise při projednání PSZ Horní Dohalice dne 22.3.2017, v místě napojení HC1 na silnici III/3258 a v místě zatáčky u lesa. Cesta HC1 je určena k realizaci jako prioritní.

KoPÚ Dohalice, včetně ucelené části k.ú. Mžany

- **vícepráce a změna termínu plnění bod 3.1.3.** Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů , předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

původní termín	31.1.2017	fakturace 108 MJ dle skutečnosti
nový termín	30.9.2017	navýšení o 3 MJ

- **méněpráce bod 3.2.1** (Vypracování plánu společných zařízení); 3.2.2. (Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona) a 3.3. (Mapové dílo)

snížení počtu měrných jednotek – původní rozsah řešeného území 218 ha, po změně obvodu 216 ha

- **změna termínu plnění bod 3.2.1.** (Vypracování plánu společných zařízení):

původní termín	31.5.2017
nový termín	31.12.2017

- **změna termínu plnění bod 3.2.2.** (Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona):

původní termín	30.4.2018
nový termín	30.6.2018

Důvodem výše uvedených změn je změna obvodu pozemkových úprav – vyloučení p.č. xxxx v k.ú. Dohalice z obvodu pozemkových úprav na základě písemné žádosti xxxxxxxxxx (dle plné moci zastupuje xxxxxxxxxx).

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že smlouva – dodatek č. 2 nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 26.5.2017

V Pardubicích dne 26.5.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Marie Jančíková
vedoucí Pobočky Hradec Králové

Ing. Zbyněk Pilař
jednatel

Příloha:

1. Položkový výkaz činností - dodatek č. 2