

## DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo na provedení díla s názvem:  
**Realizace společných zařízení v k.ú. Medlov – I. etapa**

### Smluvní strany

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

zastoupený: **JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj**

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel**

v technických záležitostech oprávněn jednat: [redacted] **vedoucí Pobočky Olomouc  
odborný rada Pobočky Olomouc**

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

[redacted]  
z49per3

[redacted]  
01312774

není plátcem DPH

**a**

**Zhotovitel:** **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

**OZ : SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA**

Sídlo: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno

zastoupený: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím OZ DS MORAVA

zastoupení ve věcech smluvních : [redacted], na základě plné moci

tel./fax:

e-mail:

ID DS:

v technických záležitostech je oprávněn jednat: [redacted]

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

[redacted]  
amx5p38

[redacted]  
480 35 599

CZ 48035599

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.3 ke smlouvě o dílo na provedení díla s názvem: „**Realizace společných zařízení v k.ú. Medlov – I. etapa**“.

### **Čl. I Předmět dodatku**

1. Předmětem uzavřeného Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo je **změna termínů – doby plnění díla** uvedených v článku V., bodu 5 smlouvy o dílo, a to takto:
  - c. **Termín dokončení stavebních prací a vysazení zeleně:** se mění z původního termínu 31. 10. 2017 na nový termín **23. 6. 2017**
  - d. **Termín předání a převzetí díla:** (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) se mění z původního 7. 11. 2017 na nový termín **30. 6. 2017**
  - e. **Termín předání a převzetí provedené 3-leté následné údržby:** se mění z původního termínu 31. 10. 2020 na nový termín **30. 6. 2020**
2. **Změna osoby zastupující objednatele v technických záležitostech**

Osobou oprávněnou jednat za objednatele v technických záležitostech je vedoucí Pobočky Olomouc **Ing. Jarmila Tichá**.

### **Čl. II Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. sml. objednatele: 1268-2016-521101, č. sml. zhotovitele: S17- 036-0063, uzavřené dne 27. 9. 2016, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 25. 11. 2016 a dodatku č. 2 uzavřeného dne 13. 4. 2017 se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Každý z nich má povahu originálu.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 6. 6. 2017

V Olomouci dne 1. 6. 2017

.....  
**objednatel**  
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.  
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....  
**zhotovitel**  
Ing. Jakub Hřiva      Ing. Vlastimil Peštál  
ředitel obl. Olomouc    technik odd. přípravy  
na základě plné moci