

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: SE/PA/2016/026,
číslo smlouvy objednatele: 1152-2016-544101 ze dne 31. 8. 2016 na stavbu

„Polní cesta HPC 5 Bousov“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

adresa:
zastoupený:

ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn
jednat:
Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj**
Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro
Pardubický kraj
Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Šárka Pilařová, referent Pobočky Chrudim
Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
z49per3
ČNB
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
01312774
není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

sídlo:
zastoupený:
tel./fax:
e-mail:
ID DS:
v technických záležitostech je oprávněn
jednat:
tel./fax:
e-mail:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha
Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4indfqd
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
26177005
CZ26177005

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556
(dále jen „zhotovitel“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku XVII. bodu 1, článku XVIII bodu 3 smlouvy o dílo a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě je nepodstatná změna hodnoty závazku ze smlouvy.

Důvodem nepodstatné změny hodnoty závazku je změna technického řešení v 2. úseku komunikace polní cesty HPC 5 v katastrálním území Bousov od km 0,604 na základě výsledku doplňujícího geotechnického průzkumu, spočívající v úpravě stávající zeminy místo výměny aktivní zóny a na základě změny vzdálenosti pro odvoz přebytečné zeminy. Změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat, změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Na základě této skutečnosti dochází ke změnám následujících ustanovení smlouvy o dílo:

V článku III Cena díla v bodě 4. se mění celková cena za provedení díla takto:

cena díla bez DPH činí	8 464 000,- Kč
méněpráce dle přiloženého soupisu prací	- 1 460 100,- Kč
vícepráce dle přiloženého soupisu prací	1 287 971,- Kč
celková cena díla vč. dodat. prací a méněprací bez DPH	8 291 871,- Kč
DPH	1 741 293,- Kč
Celková cena díla vč. dodat. prací a méněprací vč. DPH	10 033 164,- Kč.

Přílohou č. 1 tohoto dodatku je soupis dodatečných prací a méněprací včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis dodatečných prací a méněprací).

V článku V Doba plnění se mění body 1. a 6. takto:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 15. 08. 2017.
6. c. Termín dokončení stavebních prací: do 15. 08. 2017
d. Termín předání a převzetí díla: do 15. 08. 2017.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vypracován v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Pardubicích dne 6. 6. 2017

V Praze dne 5.6.2017

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....
Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti Sever
divize Silniční stavitelství

Příloha:

1. soupisy dodatečných prací a méněprací