

DODATEK Č.2

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

(dále jen „smlouva“)

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“) dne 16.1.2017

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Zastoupený: Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele KPÚ pro
Ústecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Andrea Beranová, Pobočka Děčín

Adresa: ul. 28. října 979/19, Děčín I

Tel.: +420 725 901 576

E-mail: decin.pk@spucr.cz; a.beranova1@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10, 110 00, Praha 1 – Nové město

zastoupený:

Ing. Romanem Hekem
ředitelem závodu Ústí nad Labem
na základě plné moci

tel./fax:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS:

bjpgdzta



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
tel./fax:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
tel./fax:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČ/DIČ:	452 74 924 / CZ45274924

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

(dále jen „**zhotovitel**“)

Uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.2 ke smlouvě.

Název veřejné zakázky:

I.Etapa – Realizace navržených opatření – k.ú. Arnoltice a k.ú. Růžová

Místo plnění veřejné zakázky:

katastrální území Arnoltice a Růžová, Ústecký kraj

Obě smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:

Čl.I Předmět a účel dodatku

1. Předmětem Dodatku č.2 ke smlouvě jsou vícepráce související s vybudováním sjezdu na pozemek p.č.1380 v k.ú. Arnoltice. Jejich soupis je přílohou tohoto dodatku.
2. Důvodem vybudování sjezdu je zjištěná skutečnost při realizaci stavby, kdy uvedený pozemek je technicky nepřístupný.

Čl.II Rozsah změny

- | | |
|---|---------------|
| 1. Vícepráce ve znění Dodatku č.2 bez DPH: | 6 931 Kč |
| Původní cena díla dle smlouvy bez DPH: | 13 818 669 Kč |
| Celková cena díla ve znění smlouvy a Dodatku č.2 bez DPH: | 13 825 600 Kč |
| DPH 21%: | 2 903 376 Kč |
| Cena celkem vč. DPH: | 16 728 976 Kč |

2. Tímto se tedy mění bod 4. Čl. III smlouvy takto:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí

13 825 600 Kč

DPH 21% činí

2 903 376 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí

16 728 976 Kč

3. Vícepráce budou vyfakturovány po dokončení celého díla dle smlouvy. Objednatel může požadovat na práce ve znění tohoto dodatku samostatnou fakturu, o způsobu fakturace se bude zhotovitel informovat před vystavením faktur.

Čl.III Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.
2. Dodatek č. 2 ke smlouvě má 3 strany textu A4 a 8 stran přílohy č.1 – položkový rozpočet, je vyhotoven v šesti stejnopisech z toho ve čtyřech vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvními stranami.

V Teplicích dne 01. 06. 2017

V Chlumci dne.....

.....
Ing. Pavel Pojer
zástupce ředitele KPÚ
pro Ústecký kraj

.....
Ing. Roman Hek
ředitel závodu Ústí nad Labem
na základě plné moci