

č. objednatele 1: 62/2014 - 537100

č. objednatele 2: TPR/14/136

č. zhotovitele: -

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 15.8.2014

zhotovení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hořesedly u Rakovníka.

Smluvní strany:

Objednatel č. 1: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

Adresa: Nám. Winstona Churchilla 1800/2 13000 Praha 3

V smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Vlasák, CSc., ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Hájek, vedoucí KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ: 01312774/ CZ01312774

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2.: Ředitelství silnic a dálnic České republiky

Adresa: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle

V smluvních záležitostech oprávněn jednat: Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82,
360 06 Karlovy Vary

V technických záležitostech oprávněn jednat: 1

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ: 659 93 390/ CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

a

Z h o t o v i t e l:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 8587.

PROGEKA v.o.s.

Flemíkova 1079,26901 Rakovník

Václavem Kratochvílem, jednatelem

Václav Kratochvíl

Václav Kratochvíl,

463552432/CZ46355243

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hořesedly, okres Rakovník (dále jen Smlouva) a to na základě sdělení zhotovitele ze dne 26.1.2016 o upřesnění rozsahu měrných jednotek u geodetických a projektových prací – méně práce v k.ú. Hořesedly.

Z výše uvedeného se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy.

1.) Příloha č. 1 ke KoPÚ v k. ú. Hořesedly se upravuje následovně.

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území

Mění se - *vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZa geometrických plánů* - počet MJ tj. **108 a nahrazuje** se skutečným počtem MJ, tj. **92**. V této návaznosti se mění i cena.

Stávající cena **70.200,00 Kč bez DPH** (108 MJ x 650,00 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **59.800,00 Kč bez DPH** (92MJ x 650,00 Kč/MJ).

Mění se – *stabilizace plastovou značkou* – počet značek tj. **290 a nahrazuje** se skutečným počtem značek, tj. **74**. V této návaznosti se mění i cena.

Stávající cena **17.400,00 Kč bez DPH** (290 značek x 60,00Kč/značku) se nahrazuje novou cenou **4.440,00 Kč bez DPH** (74 značek x 60,00 Kč/značku).

Mění se – *stabilizace kat. hranice kamennou značkou* – počet značek tj. **10 a nahrazuje** se skutečným počtem značek, tj. **0**. V této návaznosti se mění i cena.

Stávající cena **5.000,00 Kč bez DPH** (10 značek x 500,00Kč/značku) se nahrazuje novou cenou **0 Kč bez DPH** (0 značek x 500,00 Kč/značku).

1.5. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území

Mění se – *stabilizace plastovou značkou* – počet značek tj. **172 a nahrazuje** se skutečným počtem značek tj. **79** V této návaznosti se mění i cena.

Stávající cena **10.320,00,- Kč bez DPH** (172 značek x 60,00 Kč/značku) se nahrazuje novou cenou **4.740,00 Kč bez DPH** (79značek x 60,00 Kč/značku).

1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona

Mění se – *vyšetření vnějšího obvodu-v* počet MJ tj. **174 a nahrazuje** se skutečným počtem MJ, tj. **167** V této návaznosti se mění i cena.

Stávající cena **69.600,00,- Kč bez DPH** (174 MJ x 400,00 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **66.800,00 Kč bez DPH** (167MJ x 400,00 Kč/MJ)

Mění se – *stabilizace plastovou značkou* – počet značek tj. **50 a nahrazuje** se skutečným počtem značek , tj. **96**. V této návaznosti se mění i cena.

Stávající cena **3.000,00 Kč bez DPH** (50 značek x 60,00Kč/značku) se nahrazuje novou cenou **5.760,00 Kč bez DPH** (96 značek x 60,00 Kč/značku).

1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků

Mění se výměra **541 ha** se nahrazuje výměrou **508 ha**. V této návaznosti se mění i cena.

Stávající cena **108.200 Kč bez DPH** (541 ha x 200 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **101.600 Kč bez DPH** (508 ha x 200 Kč/MJ).

2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)

Mění se výměra **541 ha** se nahrazuje výměrou **508 ha**. V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **265.090 Kč bez DPH** (541 ha x 490 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **248.920 Kč bez DPH** (508 ha x 490 Kč/MJ).

2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků

Mění se výměra **541 ha** se nahrazuje výměrou **508 ha**. V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **135.250 Kč bez DPH** (541 ha x 250 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **127.000 Kč bez DPH** (508 ha x 250 Kč/MJ).

3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI

Mění se výměra **541 ha** se nahrazuje výměrou **508 ha**. V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **108.200 Kč bez DPH** (541 ha x 200 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **101.600 Kč bez DPH** (508 ha x 200 Kč/MJ).

Stávající celková cena dle SOD **1.133.040 Kč bez DPH (1.370.978 Kč s DPH)** se nahrazuje novou cenou **1.061.440 Kč bez DPH (1.284.342 Kč s DPH)**.

V rámci SOD se jedná o méně práce 71.600 Kč bez DPH.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.


V Praze dne 2.2.2016

Z a o b j e d n a t e l e č. 1:



Ing. Miroslav Vlasák, CSc.
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

V Praze dne 2.2.2016
Z a z h o t o v i t e l e:



Václav Kratochvíl
jednatel firmy PROGEKA v.o.s.

V Karlových Varech dne - 1 -02- 2016

Z a o b j e d n a t e l e č. 2:



BC. Lukáš Hnízdl
ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

Přílohy: 1. Sdělení zhotovitele ze dne 25.1. a 26.1.2016



PROGEKA v.o.s.

Adresa pro korespondenci: *Flemíkova 1079, Rakovník 269 01*

sídlo firmy: *Nábřeží TGM 2486,
Rakovník 269 01
telefon/fax*

KPÚ pro Středočeský kraj
Pobočka Rakovník
Lubenská 2250
26901 Rakovník

Věc: upřesnění rozsahu práce v k.ú. Hořesedly

Dle Smlouvy o dílo č.62/14-537100 a TPR /14/136 ze dne 15.8.2014 upřesňujeme Hlavní fakturační celek I. Přípravné práce s dílčím fakturačním celkem 1.4.,1.5.,1.6., následujícím způsobem:

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu

- vyšetření vnějšího obvodu v hm	plán SOD 108	skutečnost 92
- stabilizace plastovou značkou ks	plán SOD 290	skutečnost 74
- stabilizace kamennou značkou ks	plán SOD 10	skutečnost 0

1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu

- vyšetření vnějšího obvodu v hm	plán SOD 51	skutečnost 51
- stabilizace plastovou značkou ks	plán SOD 172	skutečnost 79

1.6. Neřešené pozemky

- vyšetření vnějšího obvodu v hm	plán SOD 174	skutečnost 167
- stabilizace plastovou značkou ks	plán SOD 50	skutečnost 96

Porovnáním měrných jednotek skutečnosti a SOD, je skutečnost menší od SOD.

Upřesněné měrné jednotky jsou podkladem pro změnu a upřesnění Smlouvy o dílo v KoPÚ Hořesedly.

V Rakovníku 25.1.2016

PROGEKA, v.o.s.



PROGEKA v.o.s.

Adresa pro korespondenci: *Flemíkova 1079, Rakovník 269 01*

*sídlo firmy: Nábřeží TGM 2486.,
Rakovník 269 01*

KPÚ pro Středočeský kraj
Pobočka Rakovník
Lubenská 2250
26901 Rakovník

Věc: upřesnění rozsahu práce v k.ú. Hořesedly

Dle Smlouvy o dílo č.62/14-537100 a TPR /14/136 ze dne 15.8.2014 upřesňujeme
Hlavní fakturační celek I. Přípravné práce s dílčím fakturačním celkem 1.7.
Hlavní fakturační celek II. Návrhové práce s dílčím fakturačním celkem 2.1., 2.5.
Hlavní fakturační celek III. Vytyčení pozemků a mapové dílo s dílčím fakturačním celkem 3.2.,
následujícím způsobem:

1.7.Dokumentace nároků vlastníků		
- dokumentace nároků vlastníků v ha	plán SOD 541	skutečnost 508
2.1.Vypracování plánu spol. zařízení		
- vypracování PSZ v ha	plán SOD 541	skutečnost 508
2.5.Vypracování návrhu nového uspořádání		
- vypracování návrhu nového uspořádání v ha	plán SOD 541	skutečnost 508
3.2.Zpracování mapového díla		
- zpracování mapového díla v ha	plán SOD 541	skutečnost 508

Porovnáním měrných jednotek skutečnosti a SOD, je skutečnost menší od SOD.
Upřesněné měrné jednotky jsou podkladem pro změnu a upřesnění Smlouvy o dílo v KoPÚ
Hořesedly.

V Rakovníku 26.1.2016

PROGEKA,v.o.s