

**Dodatek č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Styčná adresa:

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

dále jen „objednatel“

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro
Moravskoslezský kraj**

Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

Ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou
Mgr. Dana Lišková, ředitelka

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský
kraj, Pobočka Opava, Krnovská 2861/69,
746 01 Opava

opava.pk@spucr.cz
z49per3

01312774

není plátcem DPH

Zhotovitel:

sídlo:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

EKOTOXA, s.r.o.

za společnost „EKOTOXA-GEOPORT“

Brno – Černá Pole, Fišova 403/7, PSČ 602 00

Dr. Ing. Jiří Vrublek, jednatelem

Dr. Ing. Jiří Vrublek, jednatel

rdb3fk8

64608531

CZ64608531

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně oddíl C, vložka 54335

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování
návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků:

dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě
o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“):**

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

- 1.1. Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Svatoňovice je upřesnění MJ a cen u etap:

3.1.2. *Podrobné zaměření polohopisu v obvodu (navýšení o 47 MJ)*

3.1.4. *Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl.*

č. 357/2013 Sb. (navýšení o 7 MJ)

3.1.5. *Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (navýšení o 2 MJ)*

3.2.1. *Vypracování plánu společných zařízení (navýšení o 2 MJ)*

3.2.1.2. *Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty (navýšení o 15 MJ)*

3.2.2. *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona (navýšení o 2 MJ)*

3.3. *Mapové dílo (navýšení o 2 MJ)*

Výše uvedené změny jsou vyčísleny ve výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Důvodem navýšení měrných jednotek je žádost obce Svatoňovice, ke které se připojil starosta Města Budišov nad Budišovkou. Žádost se týká změny obvodu KoPÚ za účelem zapracování celé trasy polní cesty a dále upřesnění počtu MJ s ohledem na tuto změnu obvodu. Současně dochází tímto dodatkem k úpravě skutečné potřeby MJ u přípravných a návrhových prací na základě výsledku jednání se sborem zástupců dne 4.5.2017, které se týkalo zpracování návrhu plánu společných zařízení (návrh vodohospodářských opatření).

- 1.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 1 zůstávají beze změn.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- 2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 6. 6. 2017

V Opavě dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Dr. Ing. Jiří Vrbel
jednatel společnosti
EKOTOXA, s.r.o.

Příloha k Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Svatoňovice (nedílná součást dodatku)

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	30	500	15 000	3.6.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	15	500	7 500	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu	ha	1147	500	573 500	3.11.2015
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	1 100	230	253 000	3.11.2015
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	354	750	265 500	3.11.2016
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1147	220	252 340	3.7.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 366 840	3.7.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1147	200	229 400	3.11.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků a pro vodohospodářská a protierozní opatření	ks (sond)	6	4 000	24 000	3.11.2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	35	1 000	35 000	3.11.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	70	720	50 400	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	630	25 200	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1147	380	435 860	3.5.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					829 860	3.7.2018
3.3	Mapové dílo	ha	1147	300	344 100	do 3 měsíců od nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					344 100	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	250	150	37500	nejpozději však do 30. 9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					37500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 366 840 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	829 860 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	344 100 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	37 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 578 300 Kč
DPH 21% v Kč	541 443 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 119 743 Kč

V Ostravě dne 6. 6. 2017

V Opavě dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

.....
Dr. Ing. Jiří Vrabel
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,
vedoucího společníka smlouvy o sdružení do
společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“