

č. j. dodatku v DMS: SPU 255303/2017
č. objednatele 1: **62/14-5371100**
č. objednatele 2: **TPR/14/136**
č. zhotovitele: -

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 8. 2014

Smluvní strany:

Objednatel č. 1: **Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha**

Adresa: nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Prahu

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Hájek, vedoucí pobočky KPÚ pro
Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka
Rakovník
XXXXXXXXX, odborný rada KPÚ pro Středočeský
kraj a hlavní město Prahu, Pobočka Rakovník

Bankovní spojení: XXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXX
IČ/DIČ: 01312774 / CZ01312774
(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2.: **Ředitelství silnic a dálnic České republiky**

Adresa: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle

V smluvních záležitostech oprávněn jednat: Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82,
360 06 Karlovy Vary

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXX
IČ/DIČ: 659 93 390 / CZ65993390
(dále jen „objednatel č. 2“)

a

Z h o t o v i t e l: **PROGEKA v.o.s.**
Adresa: Flemíkova 1079, 26901 Rakovník
Zastoupený: Václavem Kratochvílem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Václav Kratochvíl
V technických záležitostech oprávněn jednat: Václav Kratochvíl, XXXXXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXX
IČ/DIČ: 46355243 / CZ46355243
(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 8587.

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hořesedly, okres Rakovník (dále jen Smlouva) a to na základě sdělení zhotovitele ze dne 17. 5. 2017 o úpravě počtu měrných jednotek pro KoPÚ Hořesedly – méně práce.

Na základě § 222 odst. 4 písm. b ZZVZ a po souhlasu KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha s vyhotovením dodatku na méně práce a v souladu se zněním čl. VII odst. 2. smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na těchto změnách smlouvy:

1) Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo KoPÚ Hořesedly se upravuje následovně

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty

Mění se celkový počet MJ tj. **30 a nahrazuje se** skutečným počtem MJ tj. **16**. V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **9.000,- Kč bez DPH** (30 MJ x 300,00 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **4.800 Kč bez DPH** (16 MJ x 300,00 Kč/MJ).

Cena za etapu 3.2. (Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty) se mění z původní částky **9.000,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 4.800,- Kč bez DPH**.

- **Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesů**

Mění se celkový počet MJ tj. **22 a nahrazuje se** skutečným počtem MJ tj. **0**. V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **8.800,- Kč bez DPH** (22 MJ x 400,00 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **0.000 Kč bez DPH** (0 MJ x 400,00 Kč/MJ).

Cena za etapu 3.2. (Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesů) se mění z původní částky **8.800,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 0.000,- Kč bez DPH**.

2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu

Mění se celkový počet MJ tj. **9 a nahrazuje se** skutečným počtem MJ tj. **2**. V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **6.750,- Kč bez DPH** (9 MJ x 750,00 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **1.500 Kč bez DPH** (2 MJ x 750,00 Kč/MJ).

Cena za etapu 2.3. se mění z původní částky **6.750,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 1.500,- Kč bez DPH**.

2) Z objektivního důvodu na straně objednatele č. 1 se nahrazuje:

Původní znění **Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj** se nahrazuje novým zněním **Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha**.

V technických záležitostech oprávněn jednat původní znění **Ing. Radek Matějů, odborný referent KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník**, novým zněním **Ing. Jan Šlajchrt, odborný rada KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Prahu, Pobočka Rakovník**

3) Z objektivního důvodu na straně objednatele č. 2 se nahrazuje:

Z důvodu změny bankovního spojení u objednavatele č. 2 (ŘSD ČR), bankovní spojení: **KB a.s. Praha, číslo účtu 19-9177810237/0100** se nahrazují tyto údaje novým zněním bankovní spojení: **Česká národní banka, číslo účtu: 10006-15937031/0710**.

- **Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.**
- **Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.**
- **Tento dodatek byl sepsán v šesti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.**

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 ke SOD KoPÚ Hořesedly, upravena dle skutečného počtu měrných jednotek.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

V Praze dne 8. 6. 2017

Z a o b j e d n a t e l e č. 1:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

V Rakovníku dne 7. 6. 2017

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Václav Kratochvíl
jednatel firmy PROGEKA v.o.s.

V Karlových Varech dne 30. 5. 2017

Z a o b j e d n a t e l e č. 2:

.....
Bc. Lukáš Hnízdil
ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

Přílohy:

1. Příloha č.1 ke SOD č. obj. 1: 62/14-5371100,č. obj. 2: TRP/14/136, č. zhotov.: - , KoPÚ Hořesedly

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	541	80	43 280	31.7.2015
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	6	150	900	31.1.2015
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	10	600	6 000	
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	416	200	83 200	31.5.2015
Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	124	250	31 000	31.5.2015
Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	1	250	250	31.5.2015
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					31.1.2016
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	92	650	59 800	
- stabilizace plastovou značkou		74	60	4 440	
- stabilizace kat. hranice kamennou značkou		0	500	0	
1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					31.1.2016
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	51	600	30 600	
- stabilizace plastovou značkou		79	60	4 740	
1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	167	400	66 800	31.1.2016
- vytyčení pozemků					
- stabilizace plastovou značkou		96	60	5 760	31.1.2016
1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	508	200	101 600	30.6.2016
<i>Body 1.4 a 1.5. možno sloučit</i>					
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH					438 370

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	508	490	248 920	31.1.2017
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	16	300	4 800	31.1.2017
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	0	400	0	31.1.2017
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	2	750	1 500	31.1.2017
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	5	1 200	6 000	31.1.2017
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	508	250	127 000	30.6.2017
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	4 000	16 000	31.10.2017
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						404 220
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla	Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele				
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	500	150	75 000	do 3 měsíců
	Stabilizace hranic pozemků	bod	600	40	24 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	508	200	101 600	do 3 měsíců
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						200 600

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	438 370 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	404 220 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	200 600 Kč
Celková cena bez DPH	1 043 190 Kč
DPH	219 070 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 262 260 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Praze dne 8. 6. 2017

Za objednatele č. 1:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro
Středočeský kraj a hlavní město Praha

V Karlových Varech dne 30. 5. 2017

Za objednatele č. 2:

.....
Bc. Lukáš Hnízdl
ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

V Rakovníku dne 7. 6. 2017

Za zhotovitele:

.....
Václav Kratochvíl
jednatel firmy PROGEKA v.o.s.