

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	752	120	90 240	30.11.2015
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	18	500	9 000	30.6.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí	bod	15	1 600	24 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty	ha	503	400	201 200	30.9.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	38	400	15 200	30.9.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech	ha	221	350	77 350	30.9.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb.	100 bm	148	1 800	266 400	31.1.2016
1.5.	Stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	0	801	0	31.1.2016
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	84	1 300	109 200	31.5.2016
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	762	150	114 300	30.9.2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč					906 890	
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	762	170	129 540	31.3.2017
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	110	50	5 500	31.3.2017
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	5	100	500	31.3.2017
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	37	100	3 700	31.3.2017
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	756	300	226 800	30.9.2017
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	13 020	39 060	do 1 měsíce od zápisu do KN
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč					405 100	
3.	Mapové dílo					
3.1.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	762	350	266 700	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Mapového dílo celkem (3.1.) bez DPH v Kč					266 700	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	906 890 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	405 100 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.1.) bez DPH v Kč	266 700 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 578 690 Kč
DPH 21% v Kč	331 525 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 910 215 Kč

¹⁾Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Liberci dne

V Praze dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

.....
Ing. Tomáš Krátký, jednatel GEPARD, s.r.o.