

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Černčín ve znění dodatku č.4

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0		0	01/2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	1 500	7 500	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	239	480	114 720	28.2.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty v rozšířeném obvodu	ha	3	3 000	9 000	28.2.2017
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	4	500	2 000	28.2.2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	233	200	46 600	03/2016
	Vodohospodářská studie	ha	0		0	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	91	1 130	102 830	15.4.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0		0	x
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	234	235	54 990	05/2016
3.1.6.1	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - aktualizace	ks	1	5 499	5 499	31.5.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>343 139</b>	<b>05/5016</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	234	420	98 280	31.5.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	62	1 000	62 000	28.2.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	4	7 000	28 000	28.2.2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	25	450	11 250	11/2016
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	62	680	42 160	28.2.2017
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	7	1 000	7 000	28.2.2017
3.2.1.4.1.	Zpracování DTR pro záchytnou nádrž (poldr)	ks	1	26 000	26 000	28.2.2017
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	234	720	168 480	30.4.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	1 000	3 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>446 170</b>	

3.3	Mapové dílo		234	300	70 200	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>70 200</b>	
3.4.	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	50	<b>500</b>	25 000	do 30.9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>25 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	343 139 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	446 170 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	70 200 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	25 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>884 509 Kč</b>
DPH 21% v Kč	185 747 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 070 256 Kč</b>

V Brně dne 9.6.2017

13.6.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Jan Ševčík  
Krajského pozemkového úřadu pro JmK

.....  
ředitel Ing. Jiří Papoušek, jednatel