

## **DODATEK č. 2**

ke smlouvě o dílo č. objednatele, 1286-2015-505101 uzavřené dne 25.11.2015

**na „Komplexní pozemkové úpravy Tisov“**

**uzavřený**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**mezi smluvními stranami:**

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj</b>
zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc. ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Richard Valný
Adresa:	Rudolfovská 80, 387 01 České Budějovice
Tel./Fax:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxx
Číslo účtu:	xxxxx
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

Dále jen „objednatel“

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Sdružení AREA G. K. spol. s.r.o. a Ing. Jan Hoška</b>
--------------------	--

Účastník sdružení (reprezentant):	<b>AREA G. K. spol. s.r.o.</b>
sídlo:	U Elektry 650, 198 00 Praha 9
zastoupený:	Milanem Novým, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Milan Nový
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Tel:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	jyem6ry
Bankovní spojení:	xxxxx
Číslo účtu:	xxxxx
IČ:	25094459
DIČ:	CZ25094459

Společnost není zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu, oddíl C, vložka 49143

Osoba odpovědná (Úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Jan Hoška  
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxx

Účastník sdružení:  
sídlo:  
zastoupený:  
Tel:  
E-mail:  
IČ:  
DIČ:

**Ing. Jan Hoška**  
Třebíčského 649/II, 377 01 Jindřichův Hradec  
Ing. Janem Hoškou  
xxxxxx  
xxxxxx  
13498967  
CZ5609151020

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“).

## **Čl. I – Úvodní ustanovení**

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 25.11.2015 Smlouvu o dílo č. 1286-2015-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Tisov“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě ( dále jen „smlouva“). Při zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ (fakturační celek 3.1.4.) byly dodavatelem prací zjištěny nepřesnosti katastrální mapy, a proto bylo nutno vyšetřit a upřesnit hranice i mimo obvod KoPÚ. Rozsah prací byl rozšířen o 11 MJ. Dle smlouvy o dílo byl předpoklad provedení 91 MJ, ve skutečnosti bylo nutno provést zjišťování hranic v rozsahu 102 MJ. Navýšení bylo řešeno dodatkem č.1 SOD, který byl uzavřen dne 11.5.2017.

Dne 5.5.2017 bylo doručeno Pobožce Strakonice oznámení Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Strakonice o nedodržení lhůty na kontrolu části elaborátu, následně se dne 19.5.2017 konal kontrolní den KoPÚ Tisov, při kterém bylo konstatováno , že termíny dle smlouvy u fakturačních celků 3.1.6., 3.2.1, 3.2.1.2., 3.2.1.3., 3.2.1.4., 3.2.2. a Návrhové práce celkem (3.2.1. a 3.2.3) nelze dodržet a budou prodlouženy následovně:

- 3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků a to do 27. 9. 2017.
- 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení do 30. 3. 2018.
- Etapy 3.2.1.2., 3.2.1.3 a 3.2.1.4 (geodetické práce spojené s návrhem PSZ) také do 30. 3. 2018.
- 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků do 27. 9. 2018.
- Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) do 30.11.2018.

V případě zrychlení prací bude možné protokolárně předat plnění před těmito konečnými termíny na základě dohody stran.

## **Čl. II – Předmět dodatku.**

Termíny k dokončení fakturačních celků uvedené ve smlouvě o dílo se mění - prodlužují z původních termínů na nové následovně:

Celky:	původní termín	nový termín
3.1.6.	31.5.2017	27.9.2017
3.2.1.	31.10.2017	30.3.2018
3.2.1.2.	31.10.2017	30.3.2018
3.2.1.3.	31.10.2017	30.3.2018
3.2.1.4.	31.10.2017	30.3.2018

3.2.2.	30.4.2018	27.9.2018
Návrhové práce celkem (3.2.1 - 3.2.3.)	30.6.2018	30.11.2018

### Č III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek č. 2 o 3 stranách, se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích dne.....2017

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....  
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
Milan Nový  
reprezentant sdružení

Ve Strakonících dne .2017

V technických záležitostech:

.....  
Ing. Richard Valný  
vedoucí pobočky Strakonice