

D O D A T E K č. 1

uzavřený

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 20. 12. 2016 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen NOZ)

mezi smluvními stranami:

O b j e d n a t e l :	ČR- Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,
Adresa:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený:	Ing. Milanem Šimanem, vedoucí pobočky
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxx
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Tel:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
IČ:	013 12 774
DIČ:	není plátcem DPH
a	
Z h o t o v i t e l :	GEFOS a.s.
Adresa:	Kundratka 17, 180 82 Praha 8 Libeň
Zastoupený:	Ing. Robertem Šinknerem, MBA, místopředsedou představenstva
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxx
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Tel:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	QCDDD8QM

Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČ/DIČ: 25684213/CZ25684213

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka 5477

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx.

1/ Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 20. 12. 2016 na provedení díla „Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu“.

Dodatkem č.1 se mění příloha SoD, a to termíny ukončení dílčích částí (změny jsou v novém znění zvýrazněny tučným písmem).

2/ Příloha k SoD na Vypracování návrhu KoPÚ v k.ú. Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu se mění takto:

původní znění:

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	23	1200	27 600	8. 2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	1 200	7 200	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	714	750	535 500	12. 2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	77	800	61 600	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	306	1 200	367 200	4. 2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	118	1 200	141 600	4. 2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	3	4 000	12 000	4. 2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu a analýza odtokových poměrů	ha	791	450	355 950	6. 2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	791	700	553 700	8. 2018
Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH v Kč					2 062 350	8. 2018

3.2. Návrhové práce						
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	762	700	533 400	12. 2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	1 000	40 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	44	700	30 800	
3.2.1.3.	Potřebné podélné, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	700	7 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	762	900	685 800	7. 2019
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	4 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč					1 305 000	31. 9. 2019

3.3.	Mapové dílo	ha	791	550	435 050	Do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					435 050	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	700	700	490 000	Nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					490 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH v Kč	2 062 350 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč	1 305 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	435 050 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč	490 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	4 292 400 Kč
DPH 21% v Kč	901 404 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	5 193 804 Kč

nové znění:

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	23	1200	27 600	8. 2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	1 200	7 200	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	714	750	535 500	12. 2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	77	800	61 600	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	306	1 200	367 200	7. 2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	118	1 200	141 600	7. 2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	3	4 000	12 000	7. 2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu a analýza odtokových poměrů	ha	791	450	355 950	7. 2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	791	700	553 700	9. 2018
Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH v Kč					2 062 350	9. 2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	762	700	533 400	2. 2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	1 000	40 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	44	700	30 800	
3.2.1.3.	Potřebné podélné, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	700	7 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	762	900	685 800	9. 2019
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	4 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč					1 305 000	12. 2019

3.3.	Mapové dílo	ha	791	550	435 050	Do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					435 050	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	700	700	490 000	Nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					490 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH v Kč	2 062 350 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč	1 305 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	435 050 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč	490 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	4 292 400 Kč
DPH 21% v Kč	901 404 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	5 193 804 Kč

Odůvodnění:

Zhotovitel zažádal o posunutí termínů realizace díla dle uzavřené smlouvy o počet dnů, o který jim byly podklady k provedení díla předány později, tzn. o cca 5 měsíců. Podklady nebyly předány z důvodu neochoty zpracovatele podepsat Smlouvu o ochraně neveřejných informací a Smlouvu o poskytnutí digitálních dat. Jisté zdržení si vyžádal také rozbor Smlouvy o dílo a výše uvedených smluv od Oddělení právní podpory SPÚ. Zpracovatel smluvně akceptoval závazek ze Smlouvy o poskytnutí digitálních dat. Pozemkový úřad proto neuznává celou žádanou dobu a po dohodě se zpracovatelem byly vypsány jiné kratší termíny odevzdání dílčích částí.

V ostatním zůstává smlouva beze změny.

Závěrečná ustanovení:

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Havlíčkově Brodě dne: 9.6.2017

V Českých Budějovicích dne: 5.6.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Milan Šiman

Ing. Robert Šinkner, MBA

vedoucí pobočky Havlíčkův Brod

místopředseda představenstva

Státní pozemkový úřad

GEFOS a.s.