

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č.j. objednatele: 1319-2016-544101, č.j. zhotovitele: 841/RC/197/2016 ze dne 23. 9. 2016 na provedení stavby „Realizace společných zařízení v k.ú. Vraclav“

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Pardubický kraj
sídlo: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXX, Pobočka Ústí nad Orlicí
Adresa: Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634.

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zastoupený: statutární orgán (dle výpisu z obch. rejstříku):

Ing. Jaroslav Katzer, předseda představenstva

Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

Walter Egger, člen představenstva

Ing. Jiří Jaroš, člen představenstva

Ing. Jarmila Považanová, člen představenstva

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

p. Vladislav Fišer, ředitel oblasti Hradec Králové

Ing. Tomáš Zdeňka, ekonom oblasti Hradec Králové

pí. Lenka Suchanová, vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové

Číslo stavby zhotovitele: **RCOU**
Tel./Fax: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
E-mail: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Čl. I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je záměna více položek soupisu stavebních prací objektu SO 01a-1 v soupisu prací polní cesty H3 a úprava termínu uzlového bodu č. 2 v harmonogramu prací. Důvodem je technická nemožnost výroby betonových trub ze šachty č. 2 uvedeného objektu a zdržení prací z důvodu hledání a zpracování náhradního řešení.
2. Změna technického řešení je vyjádřena ve zpracovaném Změnovém listu č. 1 k projektové dokumentaci, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku včetně změnového soupisu prací.
3. Změna termínu uzlového bodu č. 2 je vyjádřena v harmonogramu prací, který je nedílnou přílohou č. 2 tohoto dodatku. Mění se z 2. 5. 2017 na 30. 6. 2017. V bodě 7 čl. V. SOD se Uzlový bod 2 - Dokončení I. etapy posouvá na 30. 6. 2017
4. Změna technického řešení má dopad do celkové ceny díla:

Bod 4. čl. III mění takto:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí	12 439 975,- Kč
změna č. 1 bez DPH činí	2 394,- Kč
celkem bez DPH	12 442 369,- Kč
DPH 21 % činí	2 612 897,- Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	15 055 266,- Kč.

(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých).

5. V případě, že výsledná cena díla po dokončení plnění smlouvy by zůstala vyšší, než byla původní cena ve smlouvě o dílo, bude se jednat o neuznatelné náklady z pohledu dotace a na tyto bude vystavena samostatná faktura.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí dodatku č. 2 jsou přílohy změnový list č.1 včetně soupisu prací a harmonogram prací.

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
3. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí a že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne 13. 6. 2017

Objednatel

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

V Hradci Králové dne 12. 6. 2017

Zhotovitel

.....
Ing. Tomáš Zdeňka
ekonom oblasti Hradec Králové

.....
Lenka Suchanová
vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové

STRABAG a.s.