

HARMONOGRAM stavby

Štavba:

Objednatel:

Zhotovitel:

Realizace společných zařízení v k.ú. Vraclav

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

STRABAG a.s.

[illegible]

Termíny a uzlové body :

úvodný bod 1	zahájení realizace stavebních prací :	24.10.2016
úvodný bod 2	Dokončení I. Etapy	30. 6. 2017
úvodný bod 3	zahájení realizace II. Etapy stavebních prací	1. 04. 2017
úvodný bod 4	Dokončení II. etapy	31.10.2017
předání stavebních prací - doklady:		15.11.2017