

D O D A T E K č. 1

ke smlouvě o dílo na provedení díla s názvem:
Realizace plánu společných zařízení v k. ú. Horní Sukolom - I. etapa

Smluvní strany

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

zastoupený: **JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj**

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel**

v technických záležitostech oprávněn jednat:

[redacted], vedoucí Pobočky Olomouc
[redacted], odborný rada
Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Tel.: [redacted]
E-mail: [redacted]
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**
odštěpný závod oblast Morava
závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín
Sídlo: Národní 138/10, 110 00 Praha 1
Zastoupený: Ing. Michalem Friedlaenderem
ředitelem závodu Zlín

tel./fax: [redacted]
e-mail: [redacted]
ID DS: bjpdzta

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

[redacted] obchodně provozní náměstek
tel./fax: [redacted]
e-mail: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu Praha, oddíl B, vložka 1561
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na provedení díla s názvem: „**Realizace plánu společných zařízení v k. ú. Horní Sukolom - I. etapa**“.

Čl. I Předmět

1. Předmětem uzavřeného Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je provedení výsadby zeleně interakčního prvku IP 15. V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že v položkovém rozpočtu stavebního objektu IP 15 – 003.03 Interakční prvek IP 15 chybí položky výsadby zeleně, která je pro funkčnost interakčního prvku zcela nezbytná a tvoří s tímto funkční celek.

Celková cena dodatečných prací činí 112 084,- Kč bez DPH.

O tuto částku bude navýšena celková cena za dílo.

Uvedené změny – dodatečné práce se promítly do rozpočtu stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy a dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Osobou zastupující Pobočku Olomouc v technických záležitostech je [REDACTED], vedoucí Pobočky Olomouc.
3. Adresa Pobočky Olomouc se mění na Blanická 383/1, 779 00 Olomouc.

Čl. II Cena díla

Dodatkem č. 1 se mění ustanovení článku III. Cena díla, bod 4:

Původní cena díla:

Celková cena díla bez DPH	9 612 389,- Kč
DPH 21%	2 018 602,- Kč
Celková cena včetně DPH	11 630 991,- Kč

se mění takto:

Celková cena díla bez DPH	9 724 473,- Kč
DPH 21%	2 042 139,- Kč
Celková cena včetně DPH	11 766 612,- Kč

Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. sml. objednatele: 4 – 2017 - 521101, č. sml. zhotovitele: 1532.7100664MLA, uzavřené dne 10. 1. 2017, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - položkový rozpočet zhotovitele.
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Dodatek je vyhotoven v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Každý z nich má povahu originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 14. 6. 2017

Ve Zlíně dne 9. 6. 2017

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....
EUROVIA CS, a.s.
Ing. Michal Friedlaender
ředitel závodu Zlín