

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby**  
uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:** **Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

zastoupený: Ing. Vladimírem Maryškou,  
ředitelem KPÚ pro Kraj Vysočina

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Maryška  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar,  
vedoucí Pobočky Pelhřimov  
Ing. Jitka Lojdová, Pobočka Pelhřimov

Adresa: FritzoVA 4260/4, 586 01 Jihlava  
Tel.:  
E-mail:  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** **SILNICE CZ, s.r.o.**

zastoupený: Ing. Tomáš Vítek, jednatel  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Vítek, jednatel

Adresa: Červený Dvůr 918/7, Pod Cvilínem 794 01 Krnov  
Tel./fax:  
E-mail:  
ID DS: nrj2c4f  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČO: 26792711  
DIČ: CZ 26792711  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 25437.  
(dále jen „zhotovitel“)

**I.**

Článek V, odst. 1., odst. 6. a odst. 7. smlouvy o dílo na provedení stavby „**Rekonstrukce polních cest VPC 1R + VPC 1N v k. ú. Ústrašín**“ se upravuje takto:

**Čl. V Doba plnění**

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do: **31. 7. 2017**

6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

c. Termín dokončení stavebních prací: **31. 7. 2017**

d. Termín předání a převzetí díla: **31. 7. 2017**

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

7. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto *uzlové body* - termíny jednotlivých fází stavby:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Penetrační makadam hrubý + nátěr dvouvrstvý - termín plnění do: **20. 7. 2017**

## II.

V návaznosti na změny termínů prací se mění i Příloha č. 1 smlouvy o dílo - specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací. Tato upravená příloha je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Odůvodnění: K posunu termínu došlo na základě písemné žádosti Obce Ústrašín ze dne 26.4.2017. V žádosti je uvedeno, že současně s výstavbou polních cest VPC 1R a VPC 1N probíhá rekonstrukce navazující lesní cesty Orlovská. O této skutečnosti nebyla Pobočka informována před zahájením výstavby a předáním staveniště zhotoviteli.

Posun termínů realizace stavby byl vynucen objektivními a předem nepředvídatelnými skutečnostmi. Termíny kolidují s termíny výstavby navazující lesní cesty, jejíž dokončení nelze uspíšit. Doprava materiálu k této stavbě probíhá po námi budované polní cestě a vzhledem k objemu (přibližně 8tis. tun) převáženého materiálu by mohlo dojít k jejímu narušení.

Proto bylo po dohodě se zhotovitelem rozhodnuto posunout termín plnění uzlového bodu „Penetrační makadam hrubý + nátěr dvouvrstvý“.

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo včetně jejích příloh zůstávají beze změny.

## IV.

Tato smlouva se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Příloha č. 1 bude vyhotovena v počtu dvou kusů.

## V.

Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Jihlavě dne .....

V Krnově dne .....

.....  
**Ing. Vladimír Maryška**  
ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina

.....  
**Ing. Tomáš Víték**  
jednatel SILNICE CZ, s.r.o.