

## **Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo**

č. 1672-2016-541202

**(dále jen „smlouva“)**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku  
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

### **mezi smluvními stranami**

#### **Objednatelem**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj  
Pobočka Česká Lípa**

zastoupený: Ing. Vratislavem Ferdou, Krajský pozemkový  
úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Česká Lípa  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vratislav Ferda, Krajský pozemkový úřad pro  
Liberecký kraj, vedoucí Pobočky Česká Lípa  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Luděk Kratěna, Krajský pozemkový úřad pro  
Liberecký kraj, referent Pobočky Česká Lípa  
Adresa: Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa  
Tel.:  
E-mail:  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen jako „objednatel“)

**a**

#### **Zhotovitelem**

Sídlo: NDCon s.r.o.  
Zastoupený: Ing. Robert Michek  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Robert Michek  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Ibl  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ/DIČ: 64939511/CZ64939511

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u soudu v Praze, oddíl C, vložka 42028  
(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „“, na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na základě požadavku zpracovatele ze dne 9.5.2017

## **Čl. I**

### **Předmět a účel smlouvy**

1. Tímto dodatkem č.1 se mění termín odevzdání díla :

Název stavby: **„Zpracování projektové dokumentace na polní cestu C 42 v k.ú. Doksy u Máchova jezera“**

Místo stavby: k.ú. Doksy u Máchova jezera

- 1.1 Původní termín předání PD dle článku III bod 3.1.1 byl stanoven na: **31.5.2017**
- 1.2 Nový termín předání díla na základě žádosti z důvodu špatných klimatických podmínek v době zaměření a délce zpracování vyjádření k PD dotčených orgánů SÚS a ŘSD, které budou plněny ve lhůtě 90 dní se prodlužuje do **31.8.2017**

## **Čl .II**

### **Závěrečné ustanovení**

1. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č.1 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek č.1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo včetně ceny se nemění.

V České Lípě dne

V Praze dne

vedoucí Pobočky Česká Lípa

Ing. Vratislav Ferda

**objednatel**

NDCon s.r.o., jednatel

Ing. Robert Michek

**zhotovitel**