

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo

č. sml. objednatele: 1280-2016-521101, č. sml. zhotovitele: 1532.6100642MLA –
Polní cesta C2 s IP26 a vodohospodářská opatření IP28 a IP25 v k.ú. Rakov u Hranic
a k.ú. Horní Nětčice

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.,
ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro
Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,
ředitel krajského pozemkového úřadu

v technických záležitostech oprávněn jednat: [REDACTED]

Adresa: SPÚ, Pobočka Přerov
Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Morava
závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín

Sídlo: Národní 138/10, 110 00 Praha 1

Zastoupený: Ing. Michalem Friedlaenderem, ředitelem
závodu Zlín

tel./fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

ID DS: bjpdzta

v technických záležitostech je oprávněn jednat: [REDACTED]

tel./fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 45274924



DIČ:
(dále jen „zhotovitel“)

CZ45274924

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo.

Čl. I Předmět

Předmětem uzavřeného Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo je **nepodstatná změna hodnoty závazku ze smlouvy – dodatečné práce**, které vznikly v rámci realizace stavby „Polní cesta C2 s IP26 a vodohospodářská opatření IP28 a IP25 v k.ú. Rakov u Hranic a k.ú. Horní Nětčice“ u těchto stavebních objektů:

- SO 01 – Polní cesta C2 v k.ú. Rakov u Hranic
- SO 02 – Vodohospodářské opatření IP 28 v k.ú. Rakov u Hranic
- SO 03 – Vodohospodářské opatření IP 25 v k.ú. Horní Nětčice

SO 01 – Polní cesta C2 v k.ú. Rakov u Hranic

V průběhu realizace polní cesty došlo k výskytu lokálního zamokření na zemní pláni (po dešťových srážkách a také vlivem provádění zemních prací v místech provedených meliorací), které začalo narušovat již stabilizovanou závaznou vrstvu komunikace; dále nastala potřeba vykopání rýhy pro odvedení vod do potoka v místech budovaného propustku pro plánovaný objekt IP29 (mimo tuto stavbu).

Dodatečné práce představují veškeré nezbytné sanační práce k zajištění odvedení prosakujících vod, tj. prohloubení cestního příkopu, dodatečná drenáž místy v geotextilu obsypaná filtračním kamenivem, místy odkop narušené vápenné stabilizace a její nahrazení štěrkodrtí, lokální provedení záhozu lomovým kamenem na svazích, včetně provedení potřebných zkoušek.

Celková hodnota dodatečných prací v rámci **SO 01 je 1 108 183,35 Kč bez DPH.**

SO 02 – Vodohospodářské opatření IP 28 v k.ú. Rakov u Hranic

V terénu je patrné průběžné zanášení spodní části údolnice. Dodatečné práce spočívají v provedení zemních a výkopových prací; zjištěné poškozené meliorační zařízení vyžaduje dodatečnou potřebu materiálu; nad rámec PD bude zřízena mříž na regulačním objektu hráze.

Celková hodnota dodatečných prací v rámci **SO 02 je 180 958,24 Kč bez DPH.**

SO 03 – Vodohospodářské opatření IP 25 v k.ú. Horní Nětčice

Zjištěny nesrovnalosti mezi šířkou stávající komunikace (III/43719) a délkou propustku pod touto silnicí; propustek bude realizován v délce 6,4 m (původní délka 5,4 m), římsy budou provedeny v šířce 250 mm a vytaženy 5 cm nad obrusnou vrstvu a budou doplněny konstrukční a asfaltové vrstvy v místě rozšíření římsy.

Celková hodnota dodatečných prací v rámci **SO 03 je 68 561,78 Kč bez DPH.**

Celková hodnota za provedení dodatečných prací (součet cen v rámci SO 01, SO 02 a SO 03) je 1 357 703,37 Kč bez DPH.

Uvedené změny se promítly do rozpočtu stavby (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr). Výše uvedené dodatečné práce představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy a dodatek č. 4 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Předmětem uzavřeného dodatku je také **přesun kompletní položky soupisu stavebních prací „Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu“** ze SO 03 (IP25 v k.ú. Horní Nětčice) do SO 02 (IP28 v k.ú. Rakov u Hranic). Důvodem je větší předpoklad (a již stávající projevení) boční a hloubkové eroze v korytě IP28 (nad hrází) oproti korytu IP25 (pod hrází), kde bude odtok regulován budovanou hrází poldru a regulačním objektem.

ČI. II Cena díla

Dodatkem č. 4 se mění ustanovení článku III. **Cena díla**, takto:

Původní cena za provedení díla uvedená v bodě 4:

- a) Cena za realizaci stavebního objektu SO 01 - Polní cesta C2 a SO 02 - Vodohospodářské opatření IP28 v k.ú. Rakov u Hranic :

Cena díla bez DPH činí	9 856 238,- Kč
DPH 21 % činí	2 069 810,- Kč
Celková cena vč. DPH činí	11 926 048,- Kč

- b) Cena za realizaci stavebního objektu SO 03 - Vodohospodářské opatření IP25 a SO 05 - Interakční prvek IP26 v k.ú. Horní Nětčice:

Cena díla bez DPH činí	1 458 972,- Kč
DPH 21 % činí	306 384,- Kč
Celková cena vč. DPH činí	1 765 356,- Kč

- c) **Celková cena za provedení díla** (součet cen za SO 01, SO 02, SO 03 a SO 05):

Celková cena díla bez DPH činí	11 315 210,- Kč
DPH 21 % činí	2 376 194,- Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	13 691 404,- Kč

se mění na:

- a) Cena za realizaci stavebního objektu SO 01 - Polní cesta C2 a SO 02 - Vodohospodářské opatření IP28 v k.ú. Rakov u Hranic :

Cena díla bez DPH činí	11 296 260,- Kč
DPH 21 % činí	2 372 215,- Kč
Celková cena vč. DPH činí	13 668 475,- Kč

b) Cena za realizaci stavebního objektu SO 03 - Vodohospodářské opatření IP25 a SO 05 - Interakční prvek IP26 v k.ú. Horní Nětčice:

Cena díla bez DPH činí	1 376 654,- Kč
DPH 21 % činí	289 097,- Kč
Celková cena vč. DPH činí	1 665 751,- Kč

c) Celková cena za provedení díla (součet cen za SO 01, SO 02, SO 03 a SO 05):

Celková cena díla bez DPH činí	12 672 914,- Kč
DPH 21 % činí	2 661 312,- Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	15 334 226,- Kč

Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) vzniklých dodatečných prací a položkový rozpočet vztahující se k přesunu položky.
2. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele: 1280-2016-521101, resp. č. sml. zhotovitele: 1532.6100642MLA, uzavřená dne 21. 10. 2016, ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo, uzavřených dne 26. 10. 2016, 18. 11. 2016 a 30. 1. 2017, nemění.
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Každý z nich má povahu originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 14. 6. 2017

Ve Zlíně dne 14. 6. 2017

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Olomoucký kraj

.....
EUROVIA CS, a.s.
Ing. Michal Friedlaender
ředitel závodu Zlín