

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele:,
číslo smlouvy objednatele: 346-2016-544101 ze dne 11. 4. 2016 na stavbu

„Realizace společných zařízení Deblov II. část“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro
Pardubický kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro
Pardubický kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky
Chrudim

Adresa: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
B. Němcové 231, 530 02 Pardubice

Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Ing. Petr Bareš

zastoupený: Ing. Petr Bareš

tel./fax: XXXXXXXXXXXXXXXX

e-mail: info@bapastavby.cz

ID DS: h2sqkrw

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Petr Bareš

tel./fax: XXXXXXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

IČO: 41705483

DIČ: CZ6807170832

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku.
(dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku XVII. bodu 1. a článku XVIII. bodu 3. a po vzájemné dohodě přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě jsou méněpráce, související s menším kácením stromů oproti projektové dokumentaci. Po vzájemné dohodě dochází ke změně následujícího ustanovení smlouvy o dílo:

V článku III Cena díla bod 4 se mění takto:

bez DPH činí	3.314.229,- Kč
méněpráce dle přiloženého soupisu	- 17 070,- Kč
cena díla vč. méněprací	3.297.159,- Kč
DPH 21 % činí	692.403,- Kč
celková cena za provedení díla vč. DPH činí	3.989.562,- Kč

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vypracován v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísňe či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Pardubicích dne 13. 6. 2017

V Praze dne 12. 6. 2017

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....
Ing. Petr Bareš
zhotovitel

Příloha:

- soupis neprovedených prací (méněpráce)