

## DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: 8-2016-529101, uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a dle čl. LXXV, přechodného ustanovení zák. 303/2013 Sb., dne 06.01.2016 (dále jen „Smlouva“)

### mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj**

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj  
Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary  
tel.: +420 355 311 717  
e-mail: karlovarsky.kraj@spucr.cz

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vratislav Vaigelt, vedoucí Pobočky Cheb  
vedoucí Pobočky Cheb  
Evropská 1605/8, 350 02 Cheb  
+420 601 584 053  
cheb.pk@spucr.cz  
z49per3  
ČNB  
3723001/0710  
01312774  
není plátcem DPH

Adresa: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb  
Tel.: +420 601 584 053  
E-mail: cheb.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Ing. Václav Kellner – zeměměřičská projektová inženýrská kancelář**

sídlo: Ing. Václavem Kellnerem

zastoupený: Ing. Václavem Kellnerem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Václav Kellner

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Václav Kellner

Tel.: Ing. Václav Kellner

E-mail: qsbny8f

ID DS: qsbny8f

Bankovní spojení: qsbny8f

Číslo účtu: qsbny8f

IČ: 11393807

DIČ: CZ 500304061

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Ing. Václav Kellner

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Václav Kellner

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Václav Kellner

dále jen „zhotovitel“.

V souladu s ustanovením článku XII. bodu 12.3. Smlouvy uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v článku I. tohoto Dodatku.

## Čl. 1 Vymezení rozsahu změn

### 1) Změna termínů odevzdání dílčích fakturačních celků (dále jen „FC“):

Ke změně termínů dokončení dílčích fakturačních celků, 3.1.2. - *Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty*; *Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech a 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.; Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona; Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice*, dochází na základě žádosti zhotovitele, který uvádí, že z důvodu nepříznivých vegetačních a klimatických podmínek nemůže dílo dokončit řádně a včas.

**Příloha č. 1** Smlouvy se mění následovně:

*Původní znění:*

	Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	213	<b>450</b>	95 850,-	30.9. 2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	20	<b>750</b>	15 000,-	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	89	<b>1750</b>	155 750,-	30.1. 2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	270	<b>900</b>	243 000,-	30.1. 2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	-	,-	

*Nové znění:*

	Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	213	<b>450</b>	95 850,-	31.3. 2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	20	<b>750</b>	15 000,-	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	89	<b>1750</b>	155 750,-	30.6. 2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	270	<b>900</b>	243 000,-	30.6. 2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	-	,-	

Ostatní údaje Přílohy č. 1 zůstávají beze změny.

**Čl. 2.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má platnost originálu.
3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatek č. 1 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Karlových Varech dne:

V Kolové dne:

.....  
za objednatele  
Ing. Šárka Václavíková  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Karlovarský kraj

.....  
za zhotovitele  
Ing. Václav Kellner - zeměměřičská projektová  
inženýrská kancelář