

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. 681-2013-504201 ze dne 25.10.2013 na provedení díla s názvem:

„Stavba vodní nádrže VN 1 v k.ú. Krsy“, okres Plzeň-sever

Smluvní strany:

Objednatel:

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Ing. Jiří Papež

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

jednající:

tel.:

e-mail:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

tel.:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

01312774

CZ01312774

Konečný objednatel:

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Pobočka Plzeň

Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň

Ing. Václav Mazín, Ph.D., vedoucí pobočky

Sídlo:

zastoupený:

Zhotovitel:

sídlo:

zastoupený:

tel./fax:

e-mail:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

AQUASYS spol. s r.o.

Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou

Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti

výrobní ředitel

25344447

CZ25344447

se dohodly v souladu s ust. Čl. XVI. odst. 2 smlouvy o dílo takto:

Dodatečné stavební práce (vícepráce), a to sanační práce na části vodní nádrže VN 1 v k.ú. Krsy, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, nejsou technicky oddělitelné od původní veřejné zakázky a jsou zcela nezbytné k jejímu dokončení, byly soutěženy na základě jednacího řízení bez uveřejnění a jejich výše (520 484,- Kč bez DPH) byla zahrnuta do celkové ceny díla v Dodatku č. 4 ze dne 2.11.2015. Termíny realizace těchto dodatečných stavebních prací byly dohodnuty takto:

Termín zahájení dodatečných stavebních prací (sanace): **9. 11. 2015**

Termín dokončení dodatečných stavebních prací (sanace): **do 30. 11. 2015**

Tyto termíny byly určeny po vzájemné dohodě na jednání dne 27. 10. 2015 (viz „Zápis z jednání ve věci VN 1 v k.ú. Krsy“ ze dne 27. 10. 2015, jehož kopie je nedílnou součástí tohoto dodatku).

Cena za předmětné vícepráce bude uhrazena po jejich dokončení na základě samostatně vystavené faktury se splatností 30 kalendářních dnů. Tato faktura bude vystavena bezprostředně po předání a převzetí víceprací a její součástí bude soupis provedených prací odsouhlasený technickým dozorem stavebníka. Fakturovaná částka bude zaokrouhlena na celé Kč takto:

Cena za provedení víceprací bez DPH činí	520 484,- Kč
DPH činí	109 302,- Kč
Cena za provedení víceprací vč. DPH činí	629 786,- Kč

Zbývající část celkové ceny díla (snížená o cenu víceprací) ve výši 3 748 425,- Kč bez DPH bude uhrazena ve dvou dílčích fakturách, a to tak, že 90% z této částky (tj. 3 373 583,- Kč) bude uhrazeno na základě samostatně vystavené faktury v termínu do 30. 11. 2015. Tato fakturovaná částka bude zaokrouhlena na celé Kč takto:

90% ze zbývající části celkové ceny díla bez DPH činí	3 373 583,- Kč
DPH činí	708 452,- Kč
90% ze zbývající části celkové ceny díla vč. DPH činí	4 082 035,- Kč

10% z této částky (tj. 374 842,- Kč) bude sloužit jako zádržné a bude uhrazeno až po protokolárním předání a převzetí díla ve smyslu Čl. VII. bodu 3. smlouvy o dílo v termínu dle Čl. III. bodu d) smlouvy (upraveno dodatkem č. 4 ze dne 2.11.2015). Tato fakturovaná částka bude zaokrouhlena na celé Kč takto:

10% ze zbývající části celkové ceny díla bez DPH činí	374 842,- Kč
DPH činí	78 717,- Kč
10% ze zbývající části celkové ceny díla vč. DPH činí	453 559,- Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek je vyhotoven v 6 výtiscích, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Plzni dne 4. 11. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Papež
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Plzeňský kraj

.....
Jiří Peřina
jednatel společnosti AQUASYS spol. s r.o.

Zápis z jednání ve věci VN 1 v k. ú. Krsy

Dne: 27.10.2015 v sídle Pobočky Plzeň, Nerudova 35, Plzeň

Přítomni: viz prezenční listina

Bylo dohodnuto:

- 1) Zastupitel upřesnil termíny realizace ~~práce~~ práce - redakční práce 9. 11. 2015 a dobovými práce 30. 11. 2015
- 2) Kontrolní den byl dohodnut na 11. 11. 2015 od 10,00 hod.

Zápis pučen a podepsán.

