

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 48/2016-504202 ze dne 05.12.2016 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení díla (stavby) s názvem Polní cesty N4, S3 a část S1 v k.ú. Buková u Semněvic uzavřené mezi smluvními stranami:

**Objednatel:** **Česká republika - Státní pozemkový úřad,**  
se sídlem Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3

adresa: Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,  
**Pobočka Domažlice**  
Haltravská 438,344 37 Domažlice

jednající: Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice

tel.: xxx

e-mail: xxx

v záležitostech naplnění smlouvy je oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser, vedoucí pobočky

tel.: xxx

e-mail: xxx

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Dorota Šandová, xxx

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774

a

**Zhotovitel:** **Silnice Horšovský Týn a.s.**

sídlo: Nad rybníčkem 40,346 01 Horšovský Týn

zastoupený: Eric Biguet, předseda představenstva

Benoit Clément de Givry, člen představenstva

Martin Stengl, člen představenstva

Patrick Pujalte, člen představenstva

Ing. Pavlem Hudlerem, na základě plné moci

tel./fax: xxx

e-mail: xxx

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Josef Ředina

tel.: xxx

e-mail: xxx

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

IČO: 453 59 164

DIČ: CZ45359164

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 201 (dále jen „zhotovitel“).

**Čl. I.**  
**Předmět dodatku č. 1**

1. Předmětem dodatku ke smlouvě je změna čl. III. „Termíny plnění“ smlouvy SoD č. 48/2016-504202 ze dne 05.12.2016 vyvolaná skutečností, že v současné době nemá Objednatel k dispozici finanční prostředky ze státního rozpočtu na realizaci stavebních prací podle Smlouvy o dílo na zhotovení stavby č. 48/2016-504202 pro Polní cesty N4, S3 a část S1 v k.ú. Buková u Semněvic. Změna termínů plnění se upravuje v souladu s ustanovením bodu 15.2 výše uvedené smlouvy o dílo.
2. Dodatkem č. 1 k SoD č. 48/2016-504202 se nahrazuje původní ustanovení Čl. III. „Termíny plnění“, odst. 3.1 a mění takto:

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- 3.1.1 Termín předání a převzetí staveniště: ..... **22.03.2018**  
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
- 3.1.2 Termín zahájení stavebních prací: ..... **02.04.2018**
- 3.1.3 Termín dokončení stavebních prací: ..... **20.10.2018**
- 3.1.4 Termín předání a převzetí díla..... **31.10.2018**  
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

**Čl. II.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.
3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Domažlicích dne 12.06.2017

V Horšovském Týně dne 12.06.2017

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Jan Kaiser  
vedoucí Pobočky Domažlice  
Státní pozemkový úřad

.....  
Ing. Pavel Hudler  
na základě plné moci  
Silnice Horšovský Týn a.s.