

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Litenčice  
uzavřené dne 4. 6. 2014

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
<b>Sídlo:</b>	Zarámí 88, 760 41 Zlín
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského pozemkového úřadu
<b>IČ:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Číslo účtu:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Realizující pobočka:</b>	Pobočka Kroměříž
<b>Sídlo pobočky:</b>	Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž
<b>Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Telefon / e-mail:</b>	x x x x x x x x x x
<b>V technických záležitostech je oprávněn jednat:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Telefon / e-mail:</b>	x x x x x x x x x x

dále jen „objednatel“

<b>Zhotovitel:</b>	GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář
<b>Sídlo:</b>	tř. Kosmonautů 1143/8B, 772 00 Olomouc
<b>Zastoupený:</b>	Josefem Škrabalem, jednatelem společnosti Petrem Liškou, jednatelem společnosti
<b>IČ:</b>	47974460
<b>DIČ:</b>	CZ47974460
<b>ID DS:</b>	6ejp63k
<b>Bankovní spojení:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Číslo účtu:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Společnost zapsaná v obchod. rejstříku vedeném:</b>	Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5555
<b>Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:</b>	Petr Liška, jednatel
<b>Telefon / e-mail:</b>	x x x x x x x x x x , x x x x x x x x x x
<b>V technických záležitostech je oprávněn jednat:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Telefon / e-mail:</b>	x x x x x x x x x x , x x x x x x x x x x
<b>Úředně oprávnění k projektování pozem. úprav:</b>	x x x x x x x x x x

dále jen „zhotovitel“

## Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 4. 6. 2014 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Litenčice (dále jen „smlouva“).
2. Zhotovitel KoPÚ předložil dne 23. 6. 2015 Žádost o úpravu jednotek v rámci komplexních pozemkových úprav, kde uvádí, že na základě jednání s vlastníky pozemků, KP Kroměříž, Městys Litenčice a po dohodě s SPÚ, Pobočka Kroměříž dochází k rozšíření území KoPÚ v k.ú. Litenčice do k.ú. Hoštice u Litenčic, k.ú. Morkovice a k.ú. Kunkovice u Litenčic nad rámec zadávací dokumentace. Rozšíření území KoPÚ reaguje na potřeby a přání vlastníků i na zefektivnění uspořádání pozemků ve smyslu jejich zpřístupnění. Z tohoto důvodu vznikla potřeba vyhotovit geometrické plány pro zápis do KN ve vedlejších katastrálních územích. Toto nebylo v původní zadávací dokumentaci pozemkové úpravy uvedeno. Jedná se o 38 měrných jednotek (1 MJ = 100 bm). Dále je potřeba z důvodu upřesnění obvodu komplexních pozemkových úprav provést navýšení jednotek v níže uvedených dílčích fakturačních celcích.
3. Na základě jednacích řízení bez uveřejnění předložil zhotovitel nabídku na vyhotovení geometrických plánů ve vedlejších k.ú. pro zápis do KN, která byla objednatelům akceptována.
4. S ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na úpravě (navýšení i snížení) počtu měrných jednotek dílčích fakturačních celků podle skutečné potřeby. Termíny ukončení uvedené ve smlouvě zůstávají beze změn.

### I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedeného dílčího fakturačního celku upravuje takto:

- 1.4. – Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území
  - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů  
*176 MJ (v původní smlouvě 150 MJ)*
  - stabilizace plastovou značkou  
*200 ks (v původní smlouvě 240 ks)*
  - stabilizace kat. hranice kamennou značkou  
*2 ks (v původní smlouvě 10 ks)*
- 1.5. – Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území
  - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů  
*40 MJ (v původní smlouvě 41 MJ)*
  - stabilizace plastovou značkou  
*90 ks (v původní smlouvě 160 ks)*
- 1.6. – Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.
  - šetření hranic  
*96 MJ (v původní smlouvě 71 MJ)*

- stabilizace plastovou značkou  
80 ks (v původní smlouvě 100 ks)

## 2.5. – Změna katastrální hranice

25 MJ (v původní smlouvě 7 MJ)

## 3.2. - Vyhotovení geometrických plánů ve vedlejších k.ú. pro zápis do KN

38 MJ (v původní smlouvě nebylo)

## II.

Dosavadní text bodu 1. článku VII. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

- 7.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky v rámci veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1.	Přípravné práce celkem (Čl. III, odst. 1.1. - 1.7.) bez DPH	1 319 300,- Kč
2.	Návrhové práce celkem (Čl. III, odst. 2.1. - 2.7.) bez DPH	1 193 000,- Kč
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (Čl. III, odst. 3.1. - 3.2.) bez DPH	318 200,- Kč
Celková cena bez DPH		2 830 500,- Kč
DPH 21 %		594 405,- Kč
Celková cena díla včetně DPH		3 424 905,- Kč

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 4. 6. 2014 zůstávají v platnosti beze změn.

## IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku, zhotovitel převezme dodatek v jednom vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je aktuální položkový výkaz činností.

Ve Zlíně dne 4. 9. 2015

Za objednatele:

V Olomouci dne 7. 9. 2015

Za zhotovitele:

---

Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka

---

GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická  
a projekční kancelář  
Petr Liška  
jednatel

## Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností

Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
1.1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	700	<b>200</b>	140 000	30.11.2014
1.1.2.	Vyhotovení vlastnické mapy (digitalizace parcel KN a ZE) v celém k.ú. Litenčice pro zápis BPEJ do KN	ha	731	<b>100</b>	73 100	30.11.2014
1.1.3.	Inženýrskogeologické a hydrogeologické poměry	ha	20	<b>2 000</b>	40 000	30.11.2014
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	16	<b>1 500</b>	24 000	30.9.2014
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace (výpočet, kámen, ochr. tyč)	bod	40	<b>2 000</b>	80 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	594	<b>400</b>	237 600	30.11.2014
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	71	<b>600</b>	42 600	30.11.2014
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	35	<b>800</b>	28 000	30.11.2014
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					30.9.2015
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom.plánů	100bm	176	<b>1 200</b>	211 200	
	- stabilizace plastovou značkou	ks	200	<b>100</b>	20 000	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	2	<b>1 500</b>	3 000	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					30.9.2015
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom.plánů	100bm	40	<b>1 700</b>	68 000	
	- stabilizace plastovou značkou	ks	90	<b>100</b>	9 000	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	96	<b>1 300</b>		30.9.2015
	- šetření hranic				124 800	
	- stabilizace plastovou značkou				80	
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků vč. grafických příloh	ha	700	<b>300</b>	210 000	31.1.2016
<i>Body 1.4 a 1.5. možno sloučit</i>						
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH</b>						<b>1 319 300</b>
<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	700	<b>550</b>	385 000	31.7.2016

2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	100	<b>500</b>	50 000	31.7.2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	100	<b>700</b>	70 000	31.7.2016
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	km	10	<b>6 000</b>	60 000	31.7.2016
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	km	16	<b>8 000</b>	128 000	31.7.2016
2.5.	Změna kastrální hranice	100bm	25	<b>3 000</b>	75 000	s mapovým dílem
2.6.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	700	<b>550</b>	385 000	31.5.2017
2.7.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	4	<b>10 000</b>	40 000	31.8.2017
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH</b>						<b>1 193 000</b>
<b>3.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo</b>	Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele				
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ	100bm	100	<b>600</b>	60 000	dle zákona
	Stabilizace hranic pozemků	bod	300	<b>100</b>	30 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	700	<b>250</b>	175 000	do 4 měsíců
	Vyhotovení geometrických plánů ve vedlejších k.ú. pro zápis do KN	100bm	38	<b>1 400</b>	53 200	
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH</b>						<b>318 200</b>

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	1 319 300 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	1 193 000 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	318 200 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>2 830 500 Kč</b>
DPH 21 %	594 405 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>3 424 905 Kč</b>

Ve Zlíně dne 4. 9. 2015

Za objednatele:

.....  
Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka

V Olomouci dne 7. 9. 2015

Za zhotovitele:

.....  
GEOCENTRUM, spol. s r.o.  
zeměměřická a projekční kancelář  
Petr Liška, jednatel společnosti