

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Litenčice
uzavřené dne 4. 6. 2014

mezi smluvními stranami

| | |
|--|--|
| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj |
| Sídlo: | Zarámí 88, 760 41 Zlín |
| Zastoupený: | Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského pozemkového úřadu |
| IČ: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | x x x x x x x x x x |
| Číslo účtu: | x x x x x x x x x x |
| Realizující pobočka: | Pobočka Kroměříž |
| Sídlo pobočky: | Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž |
| Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat: | x x x x x x x x x x |
| Telefon / e-mail: | x x x x x x x x x x |
| V technických záležitostech je oprávněn jednat: | x x x x x x x x x x |
| Telefon / e-mail: | x x x x x x x x x x |

dále jen „objednatel“

| | |
|--|--|
| Zhotovitel: | GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář |
| Sídlo: | tř. Kosmonautů 1143/8B, 772 00 Olomouc |
| Zastoupený: | Petrem Liškou, jednatelem společnosti |
| IČ: | 47974460 |
| DIČ: | CZ47974460 |
| ID DS: | 6ejp63k |
| Bankovní spojení: | x x x x x x x x x x |
| Číslo účtu: | x x x x x x x x x x |
| Společnost zapsaná v obchod. rejstříku vedeném: | Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5555 |
| Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat: | Petr Liška, jednatel |
| Telefon / e-mail: | x x x x x x x x x x, x x x x x x x x x x |
| V technických záležitostech je oprávněn jednat: | x x x x x x x x x x |
| Telefon / e-mail: | x x x x x x x x x x, x x x x x x x x x x |
| Úředně oprávnění k projektování pozem. úprav: | x x x x x x x x x x |

dále jen „zhotovitel“

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 4. 6. 2014 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k. ú. Litenčice (dále jen „smlouva“), která byla doplněna Dodatkem č. 1 ze dne 7. 9. 2015.
2. Výměra obvodu pozemkových úprav byla zjišťováním průběhu hranic v terénu a následným výpočtem opravného koeficientu snížena z původních 700 ha na 699 ha (z toho 686 ha řešených a 13 ha neřešených dle § 2 zákona). Na základě tohoto výpočtu budou upraveny měrné jednotky u etapy 2.1. Vypracování plánu společných zařízení, u etapy 2.6. Vypracování návrhu nového uspořádání a etapy 3.2. Mapové dílo.
Dále byly provedeny méně práce u etapy 2.2. Výškopisné zaměření zájmového území a 2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení.
Etapa 2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro vodohospodářskou část PSZ nebyla prováděna.
3. Kompletní dokumentace návrhu KoPÚ, bude dle domluvy se zpracovatelem odevzdána ve 3 vyhotoveních (v SOD 4 ks).
4. Termín etapy 2.6. – vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a 2.7. – předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ bude posunut na základě žádosti ze dne 4. 5. 2017. Důvodem posunutí termínu je zápis směnné a kupní smlouvy do katastru nemovitostí, těmito smlouvami nabývá Městys Litenčice do svého vlastnictví nové pozemky. Výměry těchto pozemků budou v rámci návrhových prací využity pro umístění prvků společných zařízení.
5. S ohledem na výše uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na snížení počtu měrných jednotek dílčích fakturačních celků dle skutečné potřeby, snížení počtu kusů kompletní dokumentace návrhu KoPÚ a posunutí termínu výše uvedených etap.

I.

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo, která je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto:

- 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území
 - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a GPL - 167 MJ (v dodatku č. 1 - 176 MJ)
 - stabilizace plastovou značkou - 176 ks (v dodatku č. 1 - 200 ks)
 - stabilizace kat. hranice kamennou značkou - 2 ks (zůstává stejné)
- 1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území
 - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a GPL - 40 MJ (zůstává stejné)
 - stabilizace plastovou značkou - 79 ks (v dodatku č. 1 - 90 ks)
- 1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.
 - šetření hranic - 94 MJ (v dodatku č. 1 - 96 MJ)
 - stabilizace plastovou značkou - 80 ks (zůstává stejné)
- 2.1. Vypracování plánu společných zařízení
686 ha (v SOD 700 ha)

- 2.2. Výškopisné zaměření zájmového území:
 - mimo trvalé porosty – 46 MJ (v SOD – 100 MJ)
 - v trvalých porostech vč. lesních – 7 MJ (v SOD – 100 MJ)
- 2.3. Potřebné podélné a příčné profily spolčených zařízení pro stanovení plochy záboru půdy
 8 MJ (v SOD – 10 MJ)
- 2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení – pro vodohospodářskou část PSZ
 0 MJ (v SOD 16 MJ)
- 2.6. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
 - 686 ha (v SOD 700 ha)
 - termín odevzdání 31. 7. 2017 (dle SOD 31. 5. 2017)
- 2.7. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ
 - 3 ks (v SOD 4 ks)
 - termín odevzdání 30. 9. 2017 (dle SOD 31. 8. 2017)
- 3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
 699 MJ (v SOD – 700 MJ)

II.

Dosavadní text bodu 1. článku VII. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

- 7.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky v rámci veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

| | | |
|------------------------------|---|--------------|
| 1. | Přípravné práce celkem (Čl. III, odst. 1.1. - 1.7.) bez DPH | 1 302 400 Kč |
| 2. | Návrhové práce celkem (Čl. III, odst. 2.1. - 2.7.) bez DPH | 935 500 Kč |
| 3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (Čl. III, odst. 3.1. - 3.2.) bez DPH | 317 950 Kč |
| Celková cena bez DPH | | 2 555 850 Kč |
| DPH 21 % | | 536 729 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | | 3 092 579 Kč |

III.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 4. 6. 2014 zůstávají v platnosti beze změn.

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku, zhotovitel převezme dodatek ve dvou vyhotoveních.
2. Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je aktuální položkový výkaz činností.

Ve Zlíně dne 23. 5. 2017

V Olomouci dne 25. 5. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická
a projekční kancelář
Petr Liška
jednatel

Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností

| Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|---|---|-------|----------|-------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 1. | Přípravné práce | | | | | |
| 1.1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 700 | 200 | 140 000 | 30.11.2014 |
| 1.1.2. | Vyhotovení vlastnické mapy (digitalizace parcel KN a ZE) v celém k.ú. Litenčice pro zápis BPEJ do KN | ha | 731 | 100 | 73 100 | 30.11.2014 |
| 1.1.3. | Inženýrskogeologické a hydrogeologické poměry | ha | 20 | 2 000 | 40 000 | 30.11.2014 |
| 1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | bod | 16 | 1 500 | 24 000 | 30.9.2014 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace (výpočet, kámen, ochr. tyč) | bod | 40 | 2 000 | 80 000 | |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty | ha | 594 | 400 | 237 600 | 30.11.2014 |
| | Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty) | ha | 71 | 600 | 42 600 | 30.11.2014 |
| | Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech | ha | 35 | 800 | 28 000 | 30.11.2014 |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území | | | | | 30.9.2015 |
| | - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom.plánů | 100bm | 167 | 1 200 | 200 400 | |
| | - stabilizace plastovou značkou | ks | 176 | 100 | 17 600 | |
| | - stabilizace kat. hranice kamennou značkou | ks | 2 | 1 500 | 3 000 | |
| 1.5. | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území | | | | | 30.9.2015 |
| | - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom.plánů | 100bm | 40 | 1 700 | 68 000 | |
| | - stabilizace plastovou značkou | ks | 79 | 100 | 7 900 | |
| 1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. | 100bm | 94 | 1 300 | | 30.9.2015 |
| | - šetření hranic | | | | 122 200 | |
| | - stabilizace plastovou značkou | | | | 80 | |
| 1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků vč. grafických příloh | ha | 700 | 300 | 210 000 | 31.1.2016 |
| <i>Body 1.4 a 1.5. možno sloučit</i> | | | | | | |
| Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH | | | | | | 1 302 400 |
| 2. | Návrhové práce | | | | | |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) | ha | 686 | 550 | 377 300 | 31.7.2016 |

| | | | | | | |
|---|--|--|-----|---------------|---------|-----------------|
| 2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty | ha | 46 | 500 | 23 000 | 31.7.2016 |
| | Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních | ha | 7 | 700 | 4 900 | 31.7.2016 |
| 2.3. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu | km | 8 | 6 000 | 48 000 | 31.7.2016 |
| 2.4. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení | km | 0 | 8 000 | 0 | 31.7.2016 |
| 2.5. | Změna kastrální hranice | 100bm | 25 | 3 000 | 75 000 | s mapovým dílem |
| 2.6. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 686 | 550 | 377 300 | 31.7.2017 |
| 2.7. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 3 | 10 000 | 30 000 | 31.9.2017 |
| Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH | | | | | | 935 500 |
| 3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla | Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele | | | | |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ | 100bm | 100 | 600 | 60 000 | dle zákona |
| | Stabilizace hranic pozemků | bod | 300 | 100 | 30 000 | |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 699 | 250 | 174 750 | do 4 měsíců |
| | Vyhotovení geometrických plánů ve vedlejších k.ú. pro zápis do KN | 100bm | 38 | 1 400 | 53 200 | |
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | | | | | | 317 950 |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|---|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH | 1 302 400 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH | 935 500 Kč |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | 317 950 Kč |
| Celková cena bez DPH | 2 555 850 Kč |
| DPH 21 % | 536 729 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 3 092 579 Kč |

Ve Zlíně dne 23. 5. 2017

Za objednatele:

V Olomouci dne 25. 5. 2017

Za zhotovitele:

.....
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka

.....
GEOCENTRUM, spol. s r.o.
zeměměřická a projekční kancelář
Petr Liška, jednatel společnosti