

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 399-2014-504201 ze dne 12.5.2014
na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy
v katastrálním území Nebílovy, okres Plzeň-jih

Smluvní strany:

Objednatel:

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Sídlo: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Jiřím Papežem, ředitelem**
IČ: **01312774**

Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Plzeň
Sídlo: **Nerudova 35, 301 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Václavem Mazínem, Ph.D., vedoucím pobočky**
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx

/ dále jen objednatel /

Zhotovitel:

GEOREAL spol. s r.o.
sídlo: **Hálkova 12, 301 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem**
nebo Martinem Vondráčkem, jednatelem
IČ: 405 27 514
DIČ: CZ40527514

/ dále jen zhotovitel /

se dohodly v souladu s ust. čl. XII. bodu 5. smlouvy o dílo takto:

na základě zápisu z jednání ve věci snížení rozsahu prací **KoPÚ Nebílovy** ze dne 6.4.2016 se z důvodů snížení měrných jednotek u fakturačních celků 1.7., 2.1.-2.4., 2.5.-2.6. a 3.2. /z 280 MJ na 279 MJ (MJ = 1 ha)/ upravují ceny následujícím způsobem:

Fakturační celek	Cena bez DPH (v Kč)
1.7.	55 800,-
2.1.-2.4.	92 070,-
2.5.-2.6.	153 450,-
3.2.	83 700,-

Počet měrných jednotek u fakturačního celku 3.1. a termíny prací zůstávají beze změny.

Kopie výše jmenovaného zápisu je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 7.4.2016

Objednatel:
Ing. Jiří Papež
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Plzeňský kraj

Zhotovitel:
Ing. Karel Vondráček
jednatel firmy

Zápis

z jednání ve věci snížení rozsahu prací komplexní pozemkové úpravy Nebílovy za účasti zástupce zpracovatele p. Martina Vondráčka, firma GEOREAL spol. s r.o., Hálova 12, Plzeň a objednatele – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, Pobočka Plzeň, sepsaný dne 6.4.2016 v sídle Pobočky Plzeň, Nerudova 35, Plzeň.

Přítomni:

p. Martin Vondráček - GEOREAL spol. s r.o.

– Pobočka Plzeň

- Pobočka Plzeň

Jednání se týkalo snížení MJ (ha) z důvodu zaměření **skutečného stavu řešeného území** a jeho zapracování do etapy 1.7 - Dokumentace nároků vlastníků.

Etapa smlouvy 1.7 byla zkontrolována elektronicky VFP s výsledkem převzetí je možné.

Při celkové manuální kontrole díla bylo dodatečně zjištěno, že oproti smlouvě došlo ke snížení

o jednu měrnou jednotku.

Účastníci jednání se dohodli na následujícím:

Dle čl.VII. bodu 2. SoD č. 399-2014-504201 v k.ú. Nebílovy došlo ke snížení výměry obvodu, a tím ke snížení rozsahu prací ve všech níže jmenovaných etapách komplexní pozemkové úpravy.

etapa	původní rozsah MJ (ha) dle SoD	změna v rozsahu MJ (ha)-podklad pro vypracování dodatku k SoD
1.7. Dokumentace nároků	280(ha)	279 (ha)
2.1. – 2.4. Vypracování PSZ	280(ha)	279 (ha)
2.5 – Vypracování návrhu	280(ha)	279 (ha)
2.6. - Předložení kompletní dokumentace	280(ha)	279 (ha)
3.2.- Zpracování mapového díla DKM a SPI	280(ha)	279 (ha)

V ostatních ujednání zůstává smlouva beze změn.

Na základě těchto skutečností bude zpracován **dodatek ke smlouvě o dílo č. objednatele č. 399-2014-504201 ze dne 12.5.2014.**

Zápis zapsala:

Účastníci jednání po přečtení tohoto zápisu prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, že s jeho zněním souhlasí, a na důkaz souhlasu s ním a s jeho zněním připojují své níže uvedené podpisy.

Organizace	Jméno	Podpis
GEOREAL spol. s r.o. Hálova 12, Plzeň	Martin Vondráček	
Pobočka Plzeň		