

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 400-2014-504201 ze dne 12.5.2014  
na dotávku komplexní pozemkové úpravy  
v katastrálním území **Netunice**, okres Plzeň-jih

### Smluvní strany:

Objednatel: **Státní pozemkový úřad**  
**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**  
Sídlo: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**  
Zastoupený: **Ing. Jiřím Papežem, ředitelem**  
IČ: 01312774

Konečný objednatel: **Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**  
**Pobočka Plzeň**  
Sídlo: **Nerudova 35, 301 00 Plzeň**  
Zastoupený: **Ing. Václavem Mazínem, Ph.D., vedoucím pobočky**  
Bankovní spojení: xxxxx, číslo účtu: xxxxx  
/ dále jen objednatel /

Zhotovitel: **GEOREAI spol. s r.o.**  
sídlo: **Hálkova 12**  
Zastoupený: **jednatel Martinem Vondráčkem**  
IČ: 405 27 514  
DIČ: CZ 40527514  
Bankovní spojení: xxxxx.  
Číslo účtu: xxxxx  
/ dále jen zhotovitel /

### se dohodly v souladu s ust. čl. XII. bodu 5. smlouvy o dílo takto:

na základě prohlášení zhotovitele ve věci méně služeb u komplexní pozemkové úpravy v k.ú. **Netunice** ze dne 25.5.2017 se z důvodu, že nebylo třeba dodatečně šetřit obvod pozemků, u kterých se nepodařilo získat souhlas dle § 3 odst. 3 zákona, nebudou se realizovat fakturační celky 1.4. b) a 1.5. b). Původní rozsah MJ se mění ze 17 MJ na 0 MJ (1MJ=100bm), a proto se upravuje cena fakturačních celků 1.4 b) a 1.5. b), a to na částku **0,-Kč**

Kopie výše jmenovaného prohlášení a zápisu o upřesnění MJ ze dne 18.9.2015 jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je uzavírán formou nepodstatné změny ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 ZVZ.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 30.5.2017

Objednatel: .....  
**Ing. Jiří Papež**  
ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Plzeňský kraj

Zhotovitel: .....  
**Martin Vondráček**  
jednatel

**Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
Pobočka Plzeň  
Nerudova 2672/35  
301 00 Plzeň**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

DNE

M.Vondráček/510

25.5.2017

**Věc: Prohlášení zpracovatele ve věci upřesnění měrných jednotek smlouvy o dílo č.j. 400-2014-504201 na dodávku Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Netunice.**

Při dokončování zpracování etap 2.5.- Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a 2.6.- Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ došlo k upřesnění počtu měrných jednotek (MJ) pro etapy č. 1.4.B. a 1.5.B. Tyto položky nebyly využity.

**Upřesnění počtu MJ:**

etapa	MJ	Počet MJ dle SOD	Upřesněný počet MJ
1.4.B. a 1.5.B.	100 m	17	0

V Plzni dne 25.5.2017

Za zhotovitele: .....

Martin Vondráček,  
jednatel

## Zápis

z jednání ve věci upřesnění měrných jednotek smlouvy č. 400-2014-504201 u pozemkové úpravy v k.ú. Netunice za účasti zhotovitele - firmy GEOREAL spol. s r.o., zastoupenou jednatelem Martinem Vondráčkem a objednatele – Krajského pozemkového úřadu, Pobočka Plzeň, zastoupeného . a sepsaný dne 18.9.2015 v sídle KPÚ, Pobočka Plzeň, Nerudova 35, Plzeň.

Účastníci jednání se dohodli na následujícím:

Po zpracování etapy 1.4 a etapy 1.5.– geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Netunice došlo k upřesnění počtu měrných jednotek .

### Upřesnění počtu měrných jednotek (MJ)

**k.ú.: Netunice**

etapa	MJ (MJ=100bm)	Popis
1.4. č . A, B a 1.5.č. A,B	165	původní rozsah MJ dle SoD
1.4. č . A, a 1.5. č . A	148	skutečný počet MJ
1.4. č . B, a 1.5. č . B	17	Zbývající počet

Zbývající měrné jednotky budou v případě potřeby využity nejpozději do konce fakturačního celku 2.5. a 2.6.

Zápis zapsala :

Zápis jsem četl/četla a souhlasím.

Organizace	Jméno	Podpis
GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 22, Plzeň	Martin Vondráček	
Pozemkový úřad Plzeň		