

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele : 403-2014-504201 ze dne 12.5.2012 na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Lednice, okres Plzeň – sever

Smluvní strany:

Objednatel: **Státní pozemkový úřad**
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Sídlo: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Jiřím Papežem, ředitelem**
IČ: **01312774**

Konečný objednatel: **Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**
Pobočka Plzeň
Sídlo: **Nerudova 35, 301 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Václavem Mazínem, Ph.D., vedoucím pobočky**
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
E-mail:

/ dále jen objednatel /

Zhotovitel: **GEOREAL spol. s r.o.,**
Sídlo: **Hálkova 12,301 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Karlem Vondráčkem, nebo Martinem Vondráčkem**
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon/fax:

/ dále jen zhotovitel /

se dohodli v souladu s ust. čl. XI. bodu 4. smlouvy o dílo takto:

na základě zápisu z jednání ve věci snížení rozsahu prací u komplexní pozemkové úpravy v k.ú. **Lednice** ze dne 10.11.2016 se z důvodu snížení měrných jednotek u fakturačních celků 1.7., 2.1.-2.4., 2.5.-2.6. a 3.2. / z 393 MJ na 389 MJ (1MJ=1 ha) upravují ceny následujícím způsobem:

Fakturační celek	Cena bez DPH (v Kč)
1.7.	70 020,00 Kč
2.1. – 2.4.	128 370,00 Kč
2.5. – 2.6.	213 950,00 Kč
3.2.	116 700,00 Kč

Fakturace jednotlivých fakturačních celků bude prováděna podle tohoto rozhodnutí.

Počet měrných jednotek u fakturačního celku 3.1. a termíny prací zůstávají nezměněné.

Kopie výše jmenovaného zápisu je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne: 11.11.2016

Objednatel:

Ing. Jiří Papež
ředitel
KPÚ pro Plzeňský kraj

Zhotovitel:

Ing. Karel Vondráček
jednatel
firmy GEOREAL spol. s r.o.

Zápis

z jednání ve věci snížení rozsahu prací komplexní pozemkové úpravy Lednice za účasti zástupce zpracovatele Ing. Karla Vondráčka, firma GEOREAL spol. s r.o., Hálova 12, Plzeň a objednatele – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, Pobočka Plzeň, sepsaný dne 10.11..2016 v sídle Pobočky Plzeň, Nerudova 35, Plzeň.

Jednání se týkalo snížení MJ (ha) z důvodu zaměření **skutečného stavu řešeného území** a jeho zapracování do etapy 1.7 - Dokumentace nároků vlastníků.

Etapa smlouvy 1.7 byla zkontrolována elektronicky VFP s výsledkem převzetí je možné.

Při celkové manuální kontrole díla bylo dodatečně zjištěno, že oproti smlouvě došlo ke snížení řešené výměry.

Účastníci jednání se dohodli na následujícím:

Dle čl.VII. bodu 2. SoD č. **403-2014-504201** v k.ú. Lednice došlo ke snížení výměry, a tím ke snížení rozsahu prací ve všech níže jmenovaných etapách komplexní pozemkové úpravy.

etapa	původní rozsah MJ (ha) dle SoD	změna v rozsahu MJ (ha)-podklad pro vypracování dodatku k SoD
1.7. Dokumentace nároků	393(ha)	389 (ha)
2.1. – 2.4.Vypracování PSZ	393(ha)	389 ((ha)
2.5 –Vypracování návrhu	393(ha)	389 (ha)
2.6. - Předložení kompletní dokumentace	393(ha)	389 ((ha)
3.2.- Zpracování mapového díla DKM a SPI	393(ha)	389((ha)

V ostatních ujednání zůstává smlouva beze změn.

Na základě těchto skutečností bude zpracován **dodatek ke smlouvě o dílo č.1 objednatele č. 403-2014-504201 ze dne 12.5.2014.**

Zápis zapsala:

Účastníci jednání po přečtení tohoto zápisu prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, že s jeho zněním souhlasí, a na důkaz souhlasu s ním a s jeho zněním připojují své níže uvedené podpisy.

Za Pobočku Plzeň

Za zpracovatele: Georeal spol.,s r.o.

.....
referent Pobočky Plzeň

.....
Ing. Karel Vondráček