

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 7-2016-504201 ze dne 8.1.2016 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Blažim u Bezdružic**“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“), uzavřené

### mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad KPÚ pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx

Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň

Tel.: xxxxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxxx

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

### dále jen „objednatel“

Zhotovitel: TRAVAL, s.r.o.

sídlo: Čechova 395/559, 370 01 České Budějovice

zastoupený: Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vendula Valentová

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx

Tel.: xxxxx

E-mail: xxxxx

ID DS: 6v9764u

Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxxx

IČ: 26085518

DIČ: CZ26085518

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13 122.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxx

### dále jen „zhotovitel“

se dohodly v souladu s ust. čl. XII. odst. 12.3. smlouvy o dílo takto:

na základě odůvodněné žádosti zhotovitele firmy TRAVAL, s.r.o. ze dne 18.1.2017 o změnu termínu plnění díla dílčí části 3.1.3 Komplexní pozemkové úpravy **Blažim u Bezdružic** se mění termín dílčí části 3.1.3. fakturačního celku 3.1. Přípravné práce následujícím způsobem:

- dílčí část **3.1.3.** – termín plnění se mění z 31.3.2017 na **31.5.2017**

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Kopie výše jmenované žádosti ze dne 18.1.2017 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, přičemž každý z nich má váhu originálu.

V Plzni dne 6. 3. 2017

V Českých Budějovicích dne 6. 3. 2017

Objednatel: .....

Ing. Jiří Papež  
ředitel KPU pro Plzeňský kraj

Zhotovitel: .....

Ing. Vendula Valentová  
jednatel

**TRAVAZ**, s.r.o. Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice  
IČ: 260 85 518, DIČ: CZ26085518

telefon:  
fax:  
e-mail:  
Vyřizuje: Ing. Vendula Valentová

Státní pozemkový úřad

Doručeno: 19.01.2017

SPU 029655/2017

listy: 1 přílohy: 3

druh: fotosnímky



spuess684f5694

Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
Pobočka Plzeň  
Nerudova 2672/35  
301 00 Plzeň

V Českých Budějovicích dne 18.1.2017

**Věc: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Blažim u Bezdržic - SOD číslo objednatele: 7-2016-504201 a Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Olešovice - SOD číslo objednatele: 10-2016-504201 - Žádost o změnu termínu předání díla dílčí části 3.1.3.**

Vážení,

na základě Smlouvy o dílo č. 7-2016-504201 a Smlouvy o dílo č. 10-2016-504201, čl.XII. odst.12.3. žádáme o prodloužení termínu plnění díla, a to termínu dokončení etapy 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona a vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice, a to z tohoto důvodu:

V současné době probíhají v rámci přípravných prací KoPÚ Blažim u Olešovic a KoPÚ Olešovice činnosti týkající se bodu č. 3.1.3. výše uvedených smluv o dílo. Jedná se o Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona a vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice. Příprava realizace této etapy v terénu (dosud k místnímu terénnímu šetření připraveno šetření hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - intravilány obcí) byla přerušena nevlídnými, stále trvajících povětrnostními podmínkami. Na základě faktu, že v k.ú. Blažim u Bezdržic i v sousedním k.ú. Olešovice je cca půl metru sněhu (přiložena fotodokumentace) nelze nyní v terénu pokračovat s přípravou realizace etapy 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona. V současnosti nejsou znatelné původní hraniční znaky a není tedy možno kvalitně stanovit dotčenou vlastnickou hranici. Pokud bychom vycházeli pouze z existující dokumentace na katastrálním úřadu, postupovali bychom neodborně a

nesprávnou interpretací vlastnické hranice v těchto podmínkách, kdy není pod sněhem znatelná, bychom mohli narušit klidný stav současné držby. I pozvání dotčených vlastníků do terénu ke zjišťování hranic v tomto období by mohlo působit nepatřičně a zavinit jejich neúčast.

Tuto situaci nebylo možno zcela předvidat a její řešení nemůžeme nijak ovlivnit. Z tohoto důvodu Vás tedy žádáme o povolení prodloužení termínu odevzdání etapy 3.1.3. do 31.5.2017 u KoPÚ Blažim u Bezdržic a u KoPÚ Olešovice.. Termíny předání ostatních navazujících etap nebudou výše uvedenou změnou ovlivněny.

Děkuji za pochopení.

S úctou

.....  
Ing. Vendula Valentová  
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o

Příloha: 3 fotodokumentace ze dne 12.1.2017