

Číslo smlouvy objednatele: 1214-2015-508101/2
Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 2

Ke smlouvě o dílo č. 1214-2015-508101 ze dne 6. 11. 2015

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČO: 01312774
zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitele KPÚ pro
Ústecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký
kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jitka Fúsová, odborný rada, KPÚ pro Ústecký
kraj, Pobočka Louny
Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Tel.: +420 725 002 568
E-mail: louny.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: GEOREAL spol. s r.o.
sídlo: Hálkova 12, 301 00 Plzeň
zastoupený: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Martin Vondráček, jednatel
Ing. Karel Vondráček, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: s85762s
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 40527514
DIČ: CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442

dále jen „zhotovitel“.

Čl. I.

Předmět a účel dodatku smlouvy o dílo

pro zpracování návrhu KoPÚ s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Strkovice a části k. ú. Hradiště nad Ohří

1.1. Úprava ceny a rozsahu díla na základě určení obvodu pozemkové úpravy.

V článku VI. odst. 6.1. Rekapitulace ceny, se ceny upravují následovně:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.7.) bez DPH	887 260,- Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3..) bez DPH	714 440,- Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	193 950,- Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	105 000,-Kč
Celková cena díla bez DPH	1 900 650,- Kč
DPH 21%	399 137,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	2 299 787,- Kč

Navazující ustanovení článku 6.1. se nemění.

1.2. V příloze smlouvy o dílo se mění MJ a ceny následovně:

3.1.4. – Upřesnění obvodu KoPÚ - navýšení původních 116 MJ na **172 MJ** a ceny 145 000,- Kč bez DPH na **215 000,- Kč bez DPH.**

3.1.5. – Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – navýšení původních 3 MJ na **4 MJ** a ceny 7 500,- Kč bez DPH na **10 000,- Kč bez DPH.**

3.1.7. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – navýšení původních 430 MJ na **431 MJ** a ceny z 111 800,- Kč bez DPH na **112 060,- Kč bez DPH.**

3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení – navýšení původních 430 MJ na **431 MJ** a ceny z 189 200,- Kč bez DPH na **189 640,- Kč bez DPH.**

3.2.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – navýšení původních 430 MJ na **431 MJ** a ceny z 408 500,- Kč bez DPH na cenu **409 450,- Kč bez DPH.**

3.3. – Mapové dílo – navýšení původních 430 MJ na **431 MJ** a ceny z 193 500,- Kč bez DPH na cenu **193 950,- Kč bez DPH.**

1.3. V příloze smlouvy o dílo se mění Rekapitulace hlavních fakturačních celků:

1. Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.7.) bez DPH v Kč z 814 500,- na **887 260,- Kč**

2. Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč z 713 050,- na **714 400,- Kč**

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč z 193 500,- na **193 950,- Kč**

4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč z 105 000,- zůstává bez změn

Celková cena bez DPH v Kč z 1 826 050,- Kč na cenu **1 900 650,- Kč**

DPH 21% v Kč z 383 471,- na **399 137,- Kč**

Celková cena díla včetně DPH v Kč z 2 209 521,- Kč na **2 299 787,- Kč.**

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 se nemění.

Čl. II.

Ostatní ujednání

- 2.1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 1214-2015-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemková úprava s rekonstrukcí přídělů v k. ú Strkovice a části k. ú. Hradiště nad Ohří.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Výkaz činností.
- 2.3. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo se nemění. Dodatek ke smlouvě o dílo 1214-2015-508101 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho ve třech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

V Teplicích dne

V Plzni dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Pojer
zástupce ředitele Krajského pozemkového
úřadu pro Ústecký kraj

.....
Ing. Karel Vondráček
jednatel