

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 29. 6. 2015 č. 455-2015-504201  
na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav  
v katastrálním území Ves Touškov

### **Smluvní strany:**

#### **Objednatel:**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad Plzeňský kraj**

#### **Fakturační adresa:**

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00  
Praha – Žižkov, IČ: 01312774

#### **zastoupený:**

Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj

#### **ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:**

Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

#### **v technických záležitostech oprávněn jednat:**

Ing. Václav Mazín, Ph.D., vedoucí Pobočky Plzeň

#### **Adresa:**

Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň

#### **Tel.:**

#### **E-mail:**

#### **ID DS:**

z49per3

#### **Bankovní spojení:**

#### **Číslo účtu:**

#### **IČ:**

013 12 774

#### **DIČ:**

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

#### **Zhotovitel:**

**GEOREAL spol. s r.o.**

#### **sídlo:**

**Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň**

#### **zastoupený:**

Ing. Karlem Vondráčkem

#### **ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:**

Martin Vondráček, jednatel

#### **v technických záležitostech oprávněn jednat:**

#### **Tel.:**

#### **E-mail:**

#### **ID DS:**

s85762s

#### **Bankovní spojení:**

#### **Číslo účtu:**

#### **IČ:**

40527514

#### **DIČ:**

CZ40527514

dále jen „zhotovitel“

**se dohodly v souladu s ust. čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo na změně termínu plnění  
fakturačního celku 3.1.1. Revize a doplnění stávajícího bodového pole takto:**

- termín plnění se mění z 31. 1. 2016 na 29. 2. 2016

Ke změně termínu plnění u fakturačního celku dochází na základě Zázpisu z jednání ve věci posunutí termínu odevzdání etapy 3.1.1. Revize a doplnění stávajícího bodového pole ze dne 18. 1. 2016, jež je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 25. 1. 2016

Objednatel: .....  
**Ing. Jiří Papež**  
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

Zhotovitel: .....  
**Martin Vondráček**  
jednatel firmy GEOREAL spol. s r.o.

## Zápis

z jednání ve věci posunutí termínu odevzdání etapy 3.1.1.Revize a doplnění stávajícího bodového pole dle smlouvy o dílo č.462-2015-504201 u pozemkové úpravy v k.ú. Lipnice a smlouvy o dílo č.455-2015-504201 u pozemkové úpravy Ves Touškov za účasti zhotovitele zakázky - firmy GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 12, Plzeň, zastoupené Martinem Vondráčkem a objednatele – Krajského pozemkového úřadu, Pobočka Plzeň, zastoupeného , sepsaný dne 18.1.2016 v sídle KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň, Nerudova 35, Plzeň.

### Účastníci jednání se dohodli na následujícím:

Termín pro odevzdání etapy 3.1.1. je u výše uvedených smluv shodně stanoven na 31.1.2016. Na základě kontrolních záznamů u dříve odevzdaných KoPÚ, které vyhotovil Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Oddělení metodiky a kontroly by mohlo dojít opět k situaci, kdy toto oddělení požaduje revizi dalších bodů, ovšem revize více bodů není zasmulvněna. Proto bylo dohodnuto se zpracovatelem, že nejprve dojde k vyjasnění celé situace s KÚ a v případě potřeby dojde k posunutí termínu odevzdání této etapy.

Dne 15.1.2016 se uskutečnilo jednání zástupce Pobočky Plzeň s pracovníky Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj a za účelem objasnění celé situace. Představitelům KÚ byly předloženy dokumenty, které vyhotovovaly jednotlivá katastrální pracoviště a na základě kterých došlo k určení výše MJ pro jednotlivé smlouvy. Z těchto dokladů je patrné, kolik měrných jednotek bylo objednatelem objednáno a zasmulvněno. Vzhledem k tomu, že k objasnění celé situace došlo až v polovině ledna, navrhuje se proto posunutí termínu pro odevzdání etapy o 1 měsíc, tj. do 29.2.2016.

Zároveň je třeba konstatovat, že posunutí termínu u etapy 3.1.1. nebude mít žádný dopad na odevzdání dalších etap.

Na základě výše uvedeného bude sepsán dodatek k příslušným smlouvám o dílo, ostatní termíny zůstanou v platnosti.

Zápis zapsala :

Zápis jsem četl/a a souhlasím.

Organizace	Jméno	Podpis
Georeal spol. s r.o.	Martin Vondráček	
Pobočka Plzeň		

