

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 29. 6. 2015 č. 455-2015-504201

na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav

v katastrálním území Ves Touškov

Smluvní strany:

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00

Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:

Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Václav Mazín, Ph.D., vedoucí Pobočky Plzeň

Adresa:

Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň

Tel:

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

013 12 774

DIČ:

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

GEOREAL spol. s r.o.

sídlo:

Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň

zastoupený:

Ing. Karlem Vondráčkem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Martin Vondráček, jednatel

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel:

E-mail:

ID DS:

s85762s

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

40527514

DIČ:

CZ40527514

dále jen „zhotovitel“

se dohodly v souladu s ust. čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo na změně termínu plnění fakturačního celku
3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb. takto:

- Termín plnění se mění z 30. 9. 2016 na 28. 4. 2017

Ke změně termínu plnění u fakturačního celku dochází na základě Zápisu z jednání ve věci posunutí termínu odevzdání etapy 3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ ze dne 1. 12. 2016, jež je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 10. 1. 2017

Objednatel:

Ing. Jiří Papež

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

Zhotovitel:

Martin Vondráček

jednatel firmy GEOREAL spol. s r.o.

Zápis

z jednání ve věci posunutí termínu odevzdání etapy 3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ dle smlouvy o dílo č. 455-2015-504201 u pozemkové úpravy v k.ú. Ves Touškov za účasti zhotovitele zakázky – firmy GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 12, Plzeň, zastoupené panem Martinem Vondráčkem a objednatele – Krajského pozemkového úřadu, Pobočky Plzeň, zastoupené panem _____, sepsaný dne 1. 12. 2016 v sídle KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočce Plzeň, Nerudova 35, Plzeň.

Účastníci jednání se dohodli na následujícím:

Termín pro odevzdání etapy 3.1.4. je u výše uvedené smlouvy stanoven na 30. 9. 2016.

Ze žádosti zhotovitele o změnu termínu smlouvy o dílo č. 455-2015-504201 (KoPÚ v k.ú. Ves Touškov) ze dne 15. 9. 2016 vyplynulo, že při vyhotovování grafického přehledu parcel v k.ú. Ves Touškov byly zjištěny nesoulady mezi údaji SPI a SGI. Tyto nesoulady byly předány KÚ, Katastrálnímu pracovišti Plzeň-jih k prošetření dne 1. 8. 2016. Do dne vyhotovení žádosti o změnu termínu nebyl zpracovatel obeznámen s výsledkem prošetření.

Podle zjišťování Pobočky Plzeň nebyly v polovině října ještě odstraněny všechny nedostatky mezi údaji SPI a SGI v k.ú. Ves Touškov.

Na jednání o upřesnění předběžných obvodů KoPÚ Ves Touškov, konaném 26. 10. 2016 v kanceláři zhotovitele – GEOREALU spol. s r.o., Plzeň požádala ředitelka KP Plzeň-jih paní _____ o prodloužení lhůty pro vyšetření obvodů KoPÚ z kapacitních důvodů katastrálního pracoviště na leden 2017. Po podrobném vysvětlení a důkladném zvážení situace doporučili všichni účastníci jednání prodloužit termín odevzdání etapy 3.1.4. do konce dubna 2017.

Vedení Pobočky Plzeň zvážilo termín odevzdání etapy obvodů KoPÚ Ves Touškov a s termínem odevzdání do 28. dubna 2017 souhlasí.

Posunutí termínu u etapy 3.1.4. nebude mít žádný dopad na odevzdání následujících etap.

Na základě výše uvedeného bude sepsán dodatek k příslušné smlouvě o dílo, ostatní termíny zůstanou v platnosti.

Zapsal:

Zápis jsem četl a souhlasím.

Za zhotovitele GEOREAL spol. s r.o.

Martin Vondráček

Za KPÚ, Pobočku Plzeň

Ing. Václav Mazín, Ph.D.