

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 29. 6. 2015 č. 462-2015-504201  
na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav  
v katastrálním území Lipnice

### **Smluvní strany:**

**Objednatel:** Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad Plzeňský kraj

**Fakturační adresa:** Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00  
Praha – Žižkov, IČ: 01312774

**zastoupený:** Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj  
**ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  
**v technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Václav Mazín, Ph.D., vedoucí Pobočky Plzeň  
**Adresa:** Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň  
**Tel.:**  
**E-mail:**  
**ID DS:** z49per3  
**Bankovní spojení:**  
**Číslo účtu:**  
**IČ:** 013 12 774  
**DIČ:** není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:** **GEOREAL spol. s r.o.**  
**sídlo:** **Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň**

**zastoupený:** Ing. Karlem Vondráčkem  
**ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Martin Vondráček, jednatel  
**v technických záležitostech oprávněn jednat:**  
**Tel.:**  
**E-mail:**  
**ID DS:** s85762s  
**Bankovní spojení:**  
**Číslo účtu:**  
**IČ:** 40527514  
**DIČ:** CZ40527514

dále jen „zhotovitel“

se dohodly v souladu s ust. čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo na změně termínu plnění  
fakturačního celku 3.1.1. Revize a doplnění stávajícího bodového pole takto:  
- termín plnění se mění z 31. 1. 2016 na 29. 2. 2016

Ke změně termínu plnění u fakturačního celku dochází na základě Zápisu z jednání ve věci posunutí termínu odevzdání etapy 3.1.1. Revize a doplnění stávajícího bodového pole ze dne 18. 1. 2016, jež je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 25. 1. 2016

Objednatel: .....  
**Ing. Jiří Papež**  
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

Zhotovitel: .....  
**Martin Vondráček**  
jednatel firmy GEOREAL spol. s r.o.

## Zápis

z jednání ve věci posunutí termínu odevzdání etapy 3.1.1.Revize a doplnění stávajícího bodového pole dle smlouvy o dílo č.462-2015-504201 u pozemkové úpravy v k.ú. Lipnice a smlouvy o dílo č.455-2015-504201 u pozemkové úpravy Ves Touškov za účasti zhotovitele zakázky - firmy GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 12, Plzeň, zastoupené Martinem Vondráčkem a objednatele – Krajského pozemkového úřadu, Pobočka Plzeň, zastoupeného sepsaný dne 18.1.2016 v sídle KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň, Nerudova 35, Plzeň.

### Účastníci jednání se dohodli na následujícím:

Termín pro odevzdání etapy 3.1.1. je u výše uvedených smluv shodně stanoven na 31.1.2016. Na základě kontrolních záznamů u dříve odevzdaných KoPÚ, které vyhotovil Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Oddělení metodiky a kontroly by mohlo dojít opět k situaci, kdy toto oddělení požaduje revizi dalších bodů, ovšem revize více bodů není zasmulvněna. Proto bylo dohodnuto se zpracovatelem, že nejprve dojde k vyjasnění celé situace s KÚ a v případě potřeby dojde k posunutí termínu odevzdání této etapy.

Dne 15.1.2016 se uskutečnilo jednání zástupce Pobočky Plzeň s pracovníky Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj a a a účelem objasnění celé situace. Představitelům KÚ byly předloženy dokumenty, které vyhotovovaly jednotlivá katastrální pracoviště a na základě kterých došlo k určení výše MJ pro jednotlivé smlouvy. Z těchto dokladů je patrné, kolik měrných jednotek bylo objednatelem objednáno a zasmulvněno. Vzhledem k tomu, že k objasnění celé situace došlo až v polovině ledna, navrhuje se proto posunutí termínu pro odevzdání etapy o 1 měsíc, tj. do 29.2.2016.

Zároveň je třeba konstatovat, že posunutí termínu u etapy 3.1.1. nebude mít žádný dopad na odevzdání dalších etap.

Na základě výše uvedeného bude sepsán dodatek k příslušným smlouvám o dílo, ostatní termíny zůstanou v platnosti.

Zápis zapsala :

Zápis jsem četl/a a souhlasím.

Organizace	Jméno	Podpis
Georeal spol. s r.o.	Martin Vondráček	
Pobočka Plzeň		