

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 7.2.2015 č. 60-2014-504201
na dodávku komplexní pozemkové úpravy
v katastrálním území **Bílov v Čechách**, okres Plzeň-sever

Smluvní strany:

Objednatel: **Státní pozemkový úřad**
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Sídlo: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Jiřím Papežem, ředitelem**
IČ: **01312774**

Konečný objednatel: **Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**
Pobočka Plzeň
Sídlo: **Nerudova 35, 301 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Václavem Mazínem, Ph.D., vedoucím pobočky**
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

/ dále jen objednatel /

Zhotovitel: **Ing. Lubor Pekarský – reprezentant sdružení**
sídlo:
Zastoupený: **Ing. Luborem Pekarským**
IČ: 128 467 24
DIČ: CZ 6104040162

/ dále jen zhotovitel /

se dohodly v souladu s ust. čl. XII. bodu 5. smlouvy o dílo takto:

na základě zápisu z jednání ve věci méněslužeb **KoPÚ Bílov v Čechách** ze dne 17.3.2015 se z důvodů snížení měrných jednotek u fakturačního celku 1.4.č.A a 1.5.č..A /z 250 MJ na 191 MJ (MJ=100bm)/ upravují ceny následujícím způsobem:

<i>Fakturační celek</i>	<i>Cena bez DPH(v Kč)</i>
1.4.č. A a 1.5. č. A	95 500,-
1.4.č. B a 1.5. č. B	29 500,-

Snížené MJ (59 MJ) budou převedeny do fakturačního celku 1.4. č. B a 1.5. č. B. Termíny prací zůstávají nezměněny.

Kopie výše jmenovaného zápisu je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Dále se mění zástupce Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj, Pobočky Plzeň, kterým je nový vedoucí Ing. Václav Mazín, Ph.D.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 18.3.2015

Objednatel:
Ing. Jiří Papež
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Plzeňský kraj

Zhotovitel:
Ing. Lubor Pekarský
reprezentant sdružení

Zápis

z jednání ve věci méněslužeb komplexní pozemkové úpravy Bílov v Čechách za účasti zhotovitele – Ing. Lubor Pekarský – reprezentant sdružení, a
objednatel – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, Pobočka Plzeň, sepsaný dne 17.3.2015 v sídle Pobočky Plzeň, Nerudova 35, Plzeň.

Účastníci jednání se dohodli na následujícím:

Při zpracování etapy 1.4. č. A a etapy 1.5. č. A - geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu KoPÚ v k.ú. Bílov v Čechách došlo ke snížení počtu měrných jednotek (MJ). Snížené MJ budou převedeny do etapy 1.4. č. B a 1.5. č. B – geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu.

etapa	původní rozsah MJ dle SoD	změna v rozsahu MJ-podklad pro vypracování dodatku k SoD
1.4. č. A, 1.5. č. A	250 (1MJ=100bm)	191 (1MJ=100bm)
1.4. č. B, 1.5. č. B	-----	59 (1MJ=100bm)

Na základě těchto skutečností bude zpracován **dodatek ke smlouvě o dílo č. objednatel 60-2014-504201 ze dne 7.2.2014.**

Zápis zapsala:

Účastníci jednání po přečtení tohoto zápisu prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, že s jeho zněním souhlasí, a na důkaz souhlasu s ním a s jeho zněním připojují své níže uvedené podpisy.

Za Pobočku Plzeň:

Za zpracovatele:

.....
zástupce vedoucího Pobočky Plzeň

.....
Ing. Lubor Pekarský
reprezentant sdružení