

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č.: 60-2014-504201 ze dne 7.2.2014 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. **Bílov v Čechách**, (soutěžené pod názvem „*Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bílov v Čechách, Kožlany a Strážiště u Mladotic; Pobočka Plzeň*“, v části 3), (dále jen „KoPÚ“), včetně nezbytných geodetických prací ve třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním – kód kvality je dán přesností měření a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a jako nezbytný podklad pro územní plánování, uzavřené mezi

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel:

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Sídlo: Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem
IČ: 013 12 774

1.2. Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň
Sídlo: Nerudova 35, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Václavem Mazínem, Ph.D., vedoucím pobočky
Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Václav Mazín, Ph.D.
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
E-mail:

/ dále jen objednatel /

1.3. Zhotovitel:

Ing. Lubor Pekarský – reprezentant sdružení
Sídlo:
IČ: 12846724
DIČ: CZ6104040162
Zastoupený: Ing. Luborem Pekarským
Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Lubor Pekarský
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon/fax:
E-mail:

/ dále jen zhotovitel /

se dohodly v souladu s ustanovením Čl. XII. odst. 5 smlouvy o dílo takto:

3. Předmět dodatku:

- 1.4. Předmět dodatku mění a upravuje čl. III „Rozsah díla a jeho členění na ucelené části a fakturační celky“ smlouvy, dle původní smlouvy ve fakturačním celku 1. „Přípravné práce“ v bodech u pracovních úkonů 1.1., 1.3., 1.4. č. A – 1.5. A a 1.7. ve fakturačním celku 2. „Návrhové práce“ v bodech 2.1. a 2.5. a ve fakturačním celku 3. „Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla v bodě 3.2. V bodě 1.1. se původní rozsah jednotek (597) navyšuje o 4 MJ (ha) na 601 MJ (ha), v bodě 1.3. se původní rozsah jednotek (597) navyšuje o 4 MJ (ha) na 601 MJ (ha). V bodě 1.4. A – 1.5. A se původní rozsah jednotek (191) navyšuje o 4 MJ (100bm) na 195 MJ (100bm). V bodě 1.7. se původní rozsah jednotek (597) navyšuje o 4 MJ (ha) na 601 MJ (ha). V bodě 2.1. se původní rozsah jednotek (597) navyšuje o 4 MJ (ha) na 601 MJ (ha). V bodě 2.5. se původní rozsah jednotek (597) navyšuje o 4 MJ (ha) na 601 MJ (ha). V bodě 3.2. se původní rozsah jednotek (597) navyšuje o 4 MJ (ha) na 601 MJ (ha).

4 MJ, o které se navyšuje bod 1.4. A – 1.5. A, se přebírají z fakturačního celku 1.4. B – 1.5. B, kde dle Dodatku č. 1 ze dne 18.3.2015 je celkem 59 MJ, kam se převedly na základě jednání o méněslužeb ze dne 17.3.2015 z fakturačních celků 1.4 A -1.5. A. Převedení 4 MJ do 1.4 A – 1.5. A je dle jednání z 1.2.2016, ze kterého je zápis, jehož kopie je součástí tohoto dodatku.

Současně se mění článek VII. „Cena za provedení díla“, a to v důsledku změny rozsahu díla, který je vyvolán uplatněním víceslužeb u pracovního úkonu 1.1. 1.3., 1.4.A – 1.5. A, 1.7., 2.1., 2.5. a 3.2. se stanovuje cena za navyšených MJ v jednotlivých úkonech.

| Pracovní úkon | Cena v Kč bez DPH | Termín plnění | Poznámka |
|----------------|-------------------|---------------|------------|
| 1.1. | 2000 | Změna | 30.3.2016 |
| 1.3. | 10400 | Změna | 30.3.2016 |
| 1.4.A – 1.5. A | 2000 | Změna | 30.3.2016 |
| 1.7. | 660 | Změna | 15.7.2016 |
| 2.1. | 880 | Změna | 29.7.2016 |
| 2.5. | 880 | Změna | 31.5.2017 |
| 3.2. | 880 | Změna | 15.11.2017 |

u pracovních úkonů 1.1. 1.3., 1.4.A – 1.5. A, 1.7., 2.1., 2.5. a 3.2. se stanovuje cena pracovních úkonů včetně dodatečných služeb a termín plnění dle přílohy č. 1 ke smlouvě se mění následujícím způsobem

| Pracovní úkon | Cena v Kč bez DPH | Termín plnění | Poznámka |
|-----------------|-------------------|---------------|------------|
| 1.1. | 67 670 | Změna | 30.3.2016 |
| 1.3. | 559 640 | Změna | 30.3.2016 |
| 1.4. A – 1.5. A | 97 500 | Změna | 30.3.2016 |
| 1.7. | 99 165 | Změna | 15.7.2016 |
| 2.1. | 132 220 | Změna | 29.7.2016 |
| 2.5. | 132 220 | Změna | 31.5.2017 |
| 3.2. | 132 220 | Změna | 15.11.2017 |

* dle jednotlivých výzev PÚ

1.5. V souladu s ustanovením Článku VII. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 2 se mění tabulka bodu č.1 čl. VII „Cena za provedení díla“, Rekapitulace ceny takto:

| | |
|--|----------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč | 838 375,000 |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH v Kč | 264 440,000 |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH | 192 220,000 |
| Celková cena bez DPH v Kč | 1 295 035,000 |
| DPH v Kč | 271 957,350 |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 1 566 992,350 |

1.6. V souladu s ustanovením Článku VII. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 2 se mění část tabulky „Příloha č.1 ke smlouvě takto:

| | Ucelená část. fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení datum nebo měsíců od výzvy PÚ ** | POZNÁMKA: Předpokládané datum ukončení při termínu ukončení uváděného v měsících od výzvy PÚ *** |
|---------------------------|---|-------|----------|-------------------------|--------------------------|--|--|
| 1. Přípravné práce | | | | | | | |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů, rozbor souč. stavu a seznam účastníků řízení pro svolání ÚJ Vícepráce | ha | 597 | 110,000 | 65 670,000 | 30.3.2016 | _____ |
| | | | 4 | 500,000 | 2000,000 | | |
| 1.2. | Revize stávajícího bodového pole | bodů | 9 | 1 600,000 | 14 400,000 | | _____ |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území Vícepráce | ha | 597 | 920,000 | 549 240,000 | 30.3.2016 | _____ |
| | | | 4 | 2 600,000 | 10 400,000 | | |
| 1.4. č.A * | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou (podklad pro bilance nároků) | 100bm | 191 | 500,000 | 95 500,000 | 30.3.2016 | |
| 1.5. č. A * | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou (podklad pro bilance nároků) Vícepráce | | 4 | 500,000 | 2000,000 | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|---|----|----------|----------------|--------------------|-----------|---|
| 1.4. č. B * | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou (podklad pro aktualizace nároků) | | | | | 5. měsíců | 31.5.2017 |
| 1.5. č. B * | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou (podklad pro aktualizace nároků) | | | | | | nejpozději do konce fakt. celku 2.5. a 2.6. |
| 1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. | ha | | | | | _____ |
| 1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání | ha | 567 | 165,000 | 98 505,000 | 4. měsíce | 15.7.2016 |
| | Vícepráce | | 4 | 165,000 | 660,000 | | |
| | Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH | | | | 838 375,000 | | |
| 2. | Návrhové práce | | | | | | |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) a rozboru současného stavu | ha | 567 | 220,000 | 131 340,000 | 6. měsíců | 29.7.2017 |
| | Vícepráce | | 4 | 220,000 | 880,000 | | |
| 2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty (plošné a pro profily) | | | | | | |
| | Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních (plošné a pro profily) | | | | | | |
| 2.3. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|-------|-----|---------|----------------------|------------|------------|
| 2.4. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení | | | | | | |
| 2.5. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků Vícepráce | ha | 567 | 220,000 | 131 340,000 | 10. měsíců | 31.5.2017 |
| 2.6. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | | 4 | 220,000 | 880,000 | | |
| Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH | | | | | 264 440,000 | | |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla | | | | | | | |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků | 100bm | 150 | 400,000 | 60 000,000 | 3. měsíce | 15.11.2018 |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI Vícepráce | ha | 567 | 220,000 | 131 340,000 | 115 dnů | 15.11.2017 |
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | | | | | 192 220,000 | | |
| Rekapitulace | | | | | | | |
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč | | | | | 838 375,000 | | |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH v Kč | | | | | 264 440,000 | | |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem v Kč (3.1.-3.2.) bez DPH | | | | | 192 220,000 | | |
| Celková cena bez DPH v Kč | | | | | 1 295 035,000 | | |
| DPH v Kč | | | | | 271 957,350 | | |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | | | | | 1 566 992,350 | | |

4. Závěrečná ustanovení

- 1.7. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 1.8. Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.
- 1.9. Kopie výše jmenovaného zápisu je nedílnou součástí tohoto dodatku

V Plzni dne 24-02-2016

Objednatel:
Ing. Jiří Papež
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Plzeňský kraj

Zhotovitel:
Ing. Lubor Pekarský
reprezentant sdružení

Zápis

z jednání ve věci upřesnění měrných jednotek komplexní pozemkové úpravy Bílov v Čechách za účasti zhotovitele – Ing. Lubor Pekarský – reprezentant sdružení,
a objednatele – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, Pobočka Plzeň, sepsaný dne 1.2.2016 v sídle Pobočky Plzeň, Nerudova 35, Plzeň.

Účastníci jednání se dohodli na následujícím:

Při zpracování PSZ došlo k neodsouhlasení rozhledových poměrů DI Polcie ČR. Z tohoto důvodu bylo nutné navrhnout novou trasu cesty C5, aby došlo k odsouhlasení rozhledových poměrů DI. Z důvodu nové trasy cesty došlo k rozšíření obvodu KoPÚ Bílov v Čechách. Po kladném stanovisku DI jsou definovány MJ v souvislosti s rozšířeným obvodem.

Upřesnění počtu měrných jednotek (MJ)

k.ú.: Bílov v Čechách

| etapa | MJ (MJ=100bm) | Popis |
|------------------------|---------------|---|
| 1.4. č. A a 1.5. č. A | 191 | původní rozsah MJ dle Dodatku č.1 k SoD |
| 1.4. č. B a 1.5. č. B | 59 | původní rozsah MJ dle Dodatku č.1 k SoD |
| 1.4. č. A, a 1.5. č. A | 195 | skutečný počet MJ |
| 1.4. č. B, a 1.5. č. B | 55 | zbývající počet |

Zbývající měrné jednotky budou v případě potřeby využity nejpozději do konce fakturačního celku 2.5. a 2.6.

Zápis zapsala: *Ing. Václav Mazín*

Účastníci jednání po přečtení tohoto zápisu prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, že s jeho zněním souhlasí, a na důkaz souhlasu s ním a s jeho zněním připojují své níže uvedené podpisy.

| Název subjektu | Jméno | Podpis |
|---|--------------------------|--------|
| Ing. Lubor Pekarský reprezentant sdružení Radobyčická 10, Plzeň | Ing. Lubor Pekarský | |
| Krajský pozemkový úřad Pobočka Plzeň Nerudova 35, Plzeň | Ing. Václav Mazín, Ph.D. | |
| | | |

Písařské nesrovnalosti v Dodatku č. 2 ze dne 24.2.2016 ke smlouvě o dílo č. 60-2014-504201 ze 7.2.2014

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň jako konečný objednatel služeb vázaných smlouvou o dílo č. 60-2014-504201 ze 7. 2. 2014 (dále jen "smlouva") spočívající ve vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav s názvem **Bílov v Čechách (dále jen "KoPÚ")** si nechal objednatelem/zadavatelem vysoutěžít v rámci jednacního řízení bez uveřejnění (dále jen "JŘBU") dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla na základě nově zjištěných skutečností a jsou nezbytné pro řádné dokončení veřejné zakázky. Nelze je od původní zakázky oddělit a jejich celkový rozsah nepřekročí 20 % ceny původní veřejné zakázky - § 23 odst. 7 písm. a) zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZVZ").

Po podpisu dodatku č. 2 bylo zjištěno, že v bodech 1.7., 2.1., 2.5. a 3.2. Přílohy č. 1 ke smlouvě byl omylem uveden počet měrných jednotek (MJ), a to 567 namísto 597 a v bodě 2.1. byl omylem uveden datum (Předpokládané datum ukončení při termínu ukončení uváděného v měsících od výzvy PÚ) 29.7.2017 namísto 29.7.2016. Zřejmou nesprávnost – písařskou chybu, spočívající v přepisu data v této shora uvedené části písemného dodatku, státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň tímto tuto nesrovnalost opravil.

V Plzni, dne 24.2.2016

.....
Ing. Václav Mazín, Ph.D.
vedoucí Pobočky Plzeň
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Lubor Pekarský -
reprezentant sdružení

