

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.: 67-2014-504201 ze dne 7.2.2014 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. **Osek u Rokycan a Vitinka** (soutěžené pod názvem „*Komplexní pozemkové úpravy na okr. PJ, PS a RO – 2013, Pobočka Plzeň*“, v části 4), (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných geodetických prací ve třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním – kód kvality je dán přesností měření a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a jako nezbytný podklad pro územní plánování, uzavřené mezi

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel:

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Sídlo: Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem
IČ: 013 12 774

1.2. Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň
Sídlo: Nerudova 35, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Václavem Mazínem, Ph.D., vedoucím pobočky
Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Václav Mazín, Ph.D.
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
E-mail:

/ dále jen objednatel /

1.3. Zhotovitel:

Ing. Lubor Pekarský – reprezentant sdružení
Sídlo:
IČ: 128 467 24
DIČ: CZ 6104040162
Zastoupený: Ing. Luborem Pekarským
Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Lubor Pekarský
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
E-mail:

/ dále jen zhotovitel /

2. Předmět dodatku:

- 2.1. Předmět dodatku mění a upravuje čl. III „Rozsah díla a jeho členění na ucelené části a fakturační celky“ smlouvy, dle původní smlouvy ve fakturačním celku 1. „Přípravné práce“ v bodech u pracovních úkonů 1.1., 1.3. a 1.7., ve fakturačním celku 2. „Návrhové práce“ v bodech u pracovních úkonů 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. a 2.6. a ve fakturačním celku 3. „Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla“ v bodě u pracovního úkonu 3.2., původní rozsah jednotek (897 MJ) navýšením o 28 MJ (ha), tj. celkem na 925 MJ.

Současně se mění článek VII. „Cena za provedení díla“, a to v důsledku změny rozsahu díla, který je vyvolán uplatněním víceslužeb u pracovního úkonu 1.1. a 1.3. se stanovuje cena za navýšených 28 ha a termíny plnění dle přílohy č. 1 ke smlouvě se mění následujícím způsobem:

Pracovní úkon	Cena v Kč bez DPH	Termín plnění
1.1.	3080	31.10.2015
1.3.	22 260	31.10.2015

u pracovních úkonů 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 3.1. a 3.2. se stanovuje cena pracovních úkonů včetně dodatečných služeb (celkem 925 ha / 2 ha / 500 bm) a termín plnění dle přílohy č. 1 ke smlouvě se mění následujícím způsobem:

hPracovní úkon	Cena v Kč bez DPH	Termín plnění
1.4.A - 1.5.A	beze změny	31.10.2015
1.4.B - 1.5.B		beze změny*
1.6.	beze změny	31.10.2015
1.7.	135 975	beze změny*
2.1 - 2.4.	169 275	beze změny*
2.5. - 2.6.	170 200	beze změny*
3.2.	207 200	beze změny*

* dle jednotlivých výzev PÚ

2.2. V souladu s ustanovením Článku VII. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 2 se mění tabulka bodu č.1 čl. VII „Cena za provedení díla“, Rekapitulace ceny takto:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	1 225 200,00
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH v Kč	339 475,00
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH	295 200,00
Celková cena bez DPH v Kč	1 859 875,00
DPH v Kč	390 573,75
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 250 448,75

2.3. V souladu s ustanovením Článku VII. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 2 se mění část tabulky „Příloha č.1 ke smlouvě“, která tvoří přílohu Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 67-2014-504201.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2. Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Plzni dne 10. 2. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Papež
ředitel
KPÚ pro Plzeňský kraj

.....
Ing. Lubor Pekarský
reprezentant sdružení

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení datum nebo měsíců od výzvy PÚ **	POZNÁMKA: Předpokládané datum ukončení při termínu ukončení uváděného v měsících od výzvy PÚ ***
1. Přípravné práce							
1.1.	Vyhodnocení podkladů, rozbor souč. stavu a seznam účastníků řízení pro svolání ÚJ	ha	897	110,00	98 670,00	30.9.2014	_____
	Vícepráce FC 1.1.	ha	28	110,00	3080,00	31.10.2015	
1.2.	Revize stávajícího bodového pole	bodů	37	1 300,00	48 100,00	30.9.2014	_____
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	897	795,00	713 115,00	30.9.2014	_____
	Vícepráce FC 1.3.	ha	28	795,00	22 260,00	31.10.2015	
1.4. č. A *	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou (podklad pro bilance nároků)	100bm	500	400,00	200 000,00	31.10.2015	šetření v terénu bude provedeno nejpozději do 31.5.2015
1.5. č. A *	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou (podklad pro bilance nároků)						
1.4. č. B *	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou (podklad pro aktualizace nároků)					5. měsíců	15.5.2017
1.5. č. B *	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou (podklad pro aktualizace nároků)						nejpozději do konce fakt. celku 2.5. a 2.6.
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	ha	2	2 000,00	4 000,00	31.10.2015	_____
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání	ha	897	147,00	131 859,00	4. měsíce	31.5.2016
	Vícepráce FC 1.7.	ha	28	147,00	4 116,00	4. měsíce	31.5.2016
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH				1 225 200,00		

2.	Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) a rozboru současného stavu	ha	897	183,00	164 151,00	7. měsíců	31.5.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty (plošné a pro profily)						
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních (plošné a pro profily)						
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu						
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení						
	Vícepráce FC 2.1. - 2.4.	ha	28	183,00	5 124,00	7. měsíců	31.5.2016
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	897	184	165 048,00	11. měsíců	15.5.2017
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ						
	Vícepráce FC 2.5 – 2.6.	ha	28	184,00	5 152,00	11. měsíců	15.5.2017
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH					339 475,00		
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100bm	220	400,00	88 000,00	3. měsíce	31.10.2018
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	897	224,00	200 928,00	115 dnů	15.11.2017
	Vícepráce FC 3.2.	ha	28	224,00	6 272,00	115 dnů	15.11.2017
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					295 200,00		

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	1 225 200,00
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH v Kč	339 475,00
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem v Kč (3.1.-3.2.) bez DPH	295 200,00
Celková cena bez DPH v Kč	1 859 875,00
DPH v Kč	390 573,75
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 250 448,75

V Plzni dne 10. 2. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Jiří Papež
 ředitel
 KPÚ pro Plzeňský kraj

.....
 Ing. Lubor Pekarský
 reprezentant sdružení

