

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 67-2014-504201 ze dne 7.2.2014
na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy
v katastrálním území **Osek u Rokycan a Vitinka**, okres Rokycany

Smluvní strany:

Objednatel:

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Sídlo: Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem
IČ: 01312774

Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Plzeň
Sídlo: Nerudova 35, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Václavem Mazínem, Ph.D., vedoucím pobočky
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

/ dále jen objednatel /

Zhotovitel:

Ing. Lubor Pekarský – reprezentant sdružení
Sídlo:
IČ: 128 467 24
DIČ: CZ6104040162
Zastoupený: Ing. Luborem Pekarským
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

/ dále jen zhotovitel /

se dohodly v souladu s ust. čl. XII. bodu 5. smlouvy o dílo takto:

na základě zápisu z jednání ve věci upřesnění měrných jednotek u pozemkové úpravy v k.ú. **Osek u Rokycan a Vitinka** ze dne 24.9.2015 se z důvodu, že nebude realizován fakturační celek 1.6., mění původní rozsah MJ, a to ze 2 MJ na 0 MJ (1 MJ = 1 ha). Proto se **upravuje cena fakturačního celku 1.6.**, a to na částku **0,- Kč**.

Kopie výše jmenovaného zápisu je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 29.9.2015

Objednatel:
Ing. Jiří Papež
ředitel
KPÚ pro Plzeňský kraj

Zhotovitel:
Ing. Lubor Pekarský
reprezentant sdružení

Zápis

z jednání ve věci upřesnění měrných jednotek smlouvy č. 67-2014-504201 u pozemkové úpravy v k.ú. Osek u Rokycan a Vitinka a navazující části k.ú. Litohlavy za účasti zhotovitele - firmy ALLGEO - Ing. Lubor Pekarský s.r.o., reprezentanta sdružení, zastoupené jednatelem Ing. Luborem Pekarským a objednatele – Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj, Pobočky Plzeň, zastoupeného a sepsaný dne 24.9.2015 v sídle Pobočky Plzeň, Nerudova 35, Plzeň.

Účastníci jednání se dohodli na následujícím:

- 1) Při zpracování KoPÚ Osek u Rokycan a Vitinka a navazující části k.ú. Litohlavy nebude realizována etapa č. 1.6. – „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.“

Zdůvodnění: Při společném jednání o upřesnění obvodu KoPÚ a způsobu zpracovávání KoPÚ s objednatelem, zpracovatelem a KP Rokycany dne 20.8.2014 bylo projednáno, že lokalita "Cihelna", která byla původně vyčleněna jako lokalita, kde bude obnova SGI, bude zahrnuta do pozemků řešených.

Na základě této skutečnosti a v souladu s ujednáními v SOD 67-2014-504201 bude vyhotoven **Dodatek č. 2 k uvedené SOD.**

- 2) Po zpracování etapy 1.4 a etapy 1.5. – stanovení vnějších a vnitřních obvodů a zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 KoPÚ Osek u Rokycan a Vitinka a v navazující části k.ú. Litohlavy došlo k upřesnění počtu měrných jednotek.

Upřesnění počtu měrných jednotek (MJ)

k.ú.: Osek u Rokycan a Vitinka a část k.ú. Litohlavy

etapa	MJ (MJ=100bm)	Popis
1.4. č. A, B a 1.5.č. A,B	500	původní rozsah MJ dle SoD
1.4. č. A, a 1.5. č. A	466	skutečný počet MJ
1.4. č. B, a 1.5. č. B	34	zbývající počet MJ

Zbývající měrné jednotky budou v případě potřeby využity nejpozději do konce fakturačního celku 2.5. a 2.6.

Zápis zapsala:

Zápis jsem četl a souhlasím.

Organizace	Jméno	Podpis
AllGEO - Ing. Lubor Pekarský s.r.o., reprezentant sdružení	Ing. Lubor Pekarský	
Pobočka Plzeň		