

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 7.2.2015 č. 68-2014-504201
na dobavku komplexní pozemkové úpravy
v katastrálních územích **Mostišťe u Hlohovic a Svinná u Hlohovic**, okres Rokycany

Smluvní strany:

Objednatel: **Státní pozemkový úřad**
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Sídlo: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Jiřím Papežem, ředitelem**
IČ: **01312774**

Konečný objednatel: **Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**
Pobočka Plzeň
Sídlo: **Nerudova 35, 301 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Václavem Mazínem, Ph.D., vedoucím pobočky**
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx

/ dále jen objednatel /

Zhotovitel: **Ing. Lubor Pekarský – reprezentant sdružení**
sídlo: xxxxx
Zastoupený: **Ing. Luborem Pekarským**
IČ: 128 467 24
DIČ: CZ 6104040162

/ dále jen zhotovitel /

se dohodly v souladu s ust. čl. XII. bodu 5. smlouvy o dílo takto:

na základě zápisu z jednání ohledně snížení obvodu, snížení rozsahu prací KoPÚ Mostišťe a Svinná u Hlohovic ze dne 15.6.2015 se z důvodů snížení měrných jednotek u fakturačního celku 1.4.č.A a 1.5.č.A /z 335 MJ na 255 MJ (MJ=100bm)/ upravují ceny následujícím způsobem:

<i>Fakturační celek</i>	<i>Cena bez DPH(v Kč)</i>
1.4.č. A a 1.5. č. A	127 500,-
1.4.č. B a 1.5. č. B	40 000,-

Snížené MJ (80 MJ) budou převedeny do fakturačního celku 1.4. č. B a 1.5. č. B. Termíny prací zůstávají nezměněny.

Kopie výše jmenovaného zápisu je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Dále se mění zástupce Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj, Pobočky Plzeň, kterým je nový vedoucí Ing. Václav Mazín, Ph.D.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 22.6.2015

Objednatel:
Ing. Jiří Papež
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Plzeňský kraj

Zhotovitel:
Ing. Lubor Pekarský
reprezentant sdružení

Zápis z jednání

ohledně snížení výměry obvodu, snížení rozsahu prací KoPÚ Svinná a Mostiště u Hlohovic, které se konalo dne 15.06. 2015 na Pobočce Plzeň u dodavatele Ing. Lubor Pekarský – reprezentant sdružení,

Přítomni: Ing. Pekarský Lubor - reprezentant sdružení
- zástupce vedoucího Pobočky
- komisař KoPÚ

seznámila přítomné se svolaným jednáním.

Jednání se týkalo ohledně snížení výměry obvodu, tím snížení měrných jednotek při KoPÚ Svinná a Mostiště u Hlohovic.

Dne 28.5.2015 byla Pobočce Plzeň odevzdána etapa „**Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území – vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou**“.

Dle Čl. VII., bodu 2. SoD č. 68-2014-504201 dojde ke **snížení měrných jednotek** z původních 335 MJ na 255 MJ (MJ = 100 bm), též dojde i k úpravě fakturačního celku a jejich cen.

Termíny prací jednotlivých etap a fakturačních celků zůstávají beze změny.

Etapa č.	Ucelená část, fakturační celek	Původní rozsah MJ dle SoD	Změna rozsahu MJ – podklad pro dodatek SoD
1.4,1.5 A	Geometrické určení vnějšího a vnitřního obvodu	335 (1 MJ = 100 bm)	255 1MJ = 100 bm)
1.4,1.5 B	Geometrické určení vnějšího a vnitřního obvodu	-----	80 (1 MJ = 100 bm)

Zápis byl přečten a odsouhlasen všemi přítomnými:

Ing. Pekarský Lubor

.....

.....

Zapsala:

Dne 15.06.2015