

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 7.2.2015 č. 68-2014-504201
na dobavku komplexní pozemkové úpravy
v katastrálních územích **Mostišťe u Hlohovic a Svinná u Hlohovic**, okres Rokycany

Smluvní strany:

Objednatel: **Státní pozemkový úřad**
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Sídlo: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Jiřím Papežem, ředitelem**
IČ: **01312774**

Konečný objednatel: **Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**
Pobočka Plzeň
Sídlo: **Nerudova 35, 301 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Václavem Mazínem, Ph.D., vedoucím pobočky**
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx

/ dále jen objednatel /

Zhotovitel: **Ing. Lubor Pekarský – reprezentant sdružení**
sídlo: xxxxx
Zastoupený: **Ing. Luborem Pekarským**
IČ: 128 467 24
DIČ: CZ 6104040162

/ dále jen zhotovitel /

se dohodly v souladu s ust. čl. XII. bodu 5. smlouvy o dílo takto:

na základě zápisu z jednání ohledně snížení rozsahu prací **KoPÚ Mostišťe a Svinná u Hlohovic** ze dne 21.8.2015 se z důvodů snížení měrných jednotek u fakturačních celků 1.7. /z 528 MJ na 522 MJ (MJ = 100 bm)/, 2.1.-2.4. /z 567 MJ na 522 MJ (MJ = 100 bm)/, 2.5.-2.6. /z 528 MJ na 522 MJ (MJ = 100 bm)/ a 3.2. /z 528 MJ na 522 MJ (MJ=100bm)/ upravují ceny následujícím způsobem:

<i>Fakturační celek</i>	<i>Cena bez DPH(v Kč)</i>
1.7.	97 614,-
2.1.-2.4.	120 060,-
2.5.-2.6.	130 500,-
3.2.	135 720,-

Počet měrných jednotek u fakturačního celku 3.1. a termíny prací zůstávají nezměněny.

Kopie výše jmenovaného zápisu je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 11.9.2015

Objednatel:
Ing. Jiří Papež
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Plzeňský kraj

Zhotovitel:
Ing. Lubor Pekarský
reprezentant sdružení

Zápis z jednání

ohledně snížení rozsahu prací KoPÚ Svinná a Mostiště u Hlohovic, které se konalo dne 21.08.2015 na Pobočce Plzeň s dodavatelem Ing. Lubor Pekarský – reprezentant sdružení

Přítomni: Ing. Pekarský Lubor - reprezentant sdružení
- zástupce vedoucího Pobočky
- komisař KoPÚ

seznámila přítomné se svolaným jednáním.

Jednání se týkalo ohledně snížení rozsahu prací, z důvodu zjištěných snížených hektarů při KoPÚ Svinná a Mostiště u Hlohovic v rámci zapsání geometrických plánů po zjišťování obvodů do katastru nemovitostí.

Dne 20.08.2015 byla Pobočce Plzeň předána Technická zpráva, rejstříky parcel a výpočet koeficientu při KoPÚ Svinná u Hlohovic. Na základě předání této geodetické dokumentace - části byly do e-gri, sekce VFP nahrána nová data „Určení obvodu KPÚ“. Dle schvalovacího protokolu souboru VFP byl výsledek: **převzetí je možné.**

Dle Čl. VII., bodu 2. a 3. SoD č. 68-2014-504201 dojde ke **snížení měrných jednotek** z původních 528 MJ na 522 MJ (MJ = 100 bm), též dojde i k úpravě fakturačního celku a jejich cen.

Termíny prací jednotlivých etap a fakturačních celků zůstávají beze změny.

Etapa č.	Ucelená část, fakturační celek	Původní rozsah MJ dle SoD	Změna rozsahu MJ – podklad pro dodatek SoD
1.7.	Dokumentace nároků	528	522
2.1-2.4	Vypracování plánu společných zařízení	567	522
2.5., 2.6.	Vypracování návrhu nového uspořádání	528	522
3.1.	Vytyčení hranic včetně stabilizace	140*	140*
3.2.	Zpracování DKM a SPI	528	522

* beze změn

Zápis byl přečten a odsouhlasen všemi přítomnými:

Ing. Pekarský Lubor

.....

.....

Zapsala:

Dne 21.08.2015