

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 61-2014-504201 ze dne 7.2.2014
na dodávku komplexní pozemkové úpravy
v katastrálním území **Kožlany**, okres Plzeň-sever

Smluvní strany:

Objednatel:

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Sídlo: Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem
IČ: 01312774

Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Plzeň
Sídlo: Nerudova 35, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Václavem Mazínem, Ph.D., vedoucím pobočky
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

/ dále jen objednatel /

Zhotovitel:

Ing. Lubor Pekarský – reprezentant sdružení
sídlo:
Zastoupený: Ing. Luborem Pekarským
IČ: 128 467 24
DIČ: CZ 6104040162

/ dále jen zhotovitel /

se dohodly v souladu s ust. čl. XII. bodu 5. smlouvy o dílo takto:

na základě zápisu z jednání ve věci méněslužeb KoPÚ Kožlany ze dne 2.12.2015 se z důvodů snížení měrných jednotek u fakturačních celků 1.7., 2.1.-2.4., 2.5.-2.6. a 3.2. /z 950 MJ na 948 MJ (MJ = 1 ha)/ upravují ceny následujícím způsobem:

<i>Fakturační celek</i>	<i>Cena bez DPH(v Kč)</i>
1.7.	132 720,-
2.1.-2.4.	161 160,-
2.5.-2.6.	189 600,-
3.2.	222 780,-

Počet měrných jednotek u fakturačního celku 3.1. a termíny prací zůstávají nezměněny.

Kopie výše jmenovaného zápisu je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 3.2.2016

Objednatel:
Ing. Jiří Papež
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Plzeňský kraj

Zhotovitel:
Ing. Lubor Pekarský
reprezentant sdružení

Zápis

z jednání ve věci méněslužeb komplexní pozemkové úpravy Kožlany za účasti zhotovitele – Ing. Lubor Pekarský – reprezentant sdružení, a objednatele – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, Pobočka Plzeň, sepsaný dne 2.12.2015 v sídle Pobočky Plzeň, Nerudova 35, Plzeň.

Účastníci jednání se dohodli na následujícím:

Při zpracování komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kožlany došlo ke snížení výměry obvodu a ke snížení rozsahu prací ve všech etapách komplexní pozemkové úpravy.

etapa	původní rozsah MJ dle SoD	změna v rozsahu MJ-podklad pro vypracování dodatku k SoD
1.7.,2.1.-2.4.,2.5.,2.6., 3.2.	950 (ha)	948 (ha)

Na základě těchto skutečností bude zpracován **dodatek ke smlouvě o dílo č. objednatele 61-2014-504201 ze dne 7.2.2014.**

Zápis zapsala:

Účastníci jednání po přečtení tohoto zápisu prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, že s jeho zněním souhlasí, a na důkaz souhlasu s ním a s jeho zněním připojují své níže uvedené podpisy.

Organizace	Jméno	Podpis
Ing. Lubor Pekarský reprezentant sdružení	Ing. Lubor Pekarský	
Pobočka Plzeň		