

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č.: 269-2012-130729 ze dne 13.2.2012 (dále jen „smlouva“) a Dodatku č.1 ze dne 14.10.2013 spočívající ve vypracování návrhu **Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Volduchy** včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním – kód kvality je dán přesností měření a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a jako nezbytný podklad pro územní plánování, uzavřené mezi

### Smluvní strany:

Objednatel: **Státní pozemkový úřad**  
**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**  
Sídlo: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**  
Zastoupený: **Ing. Jiřím Papežem, ředitelem**  
IČ: **01312774**

Konečný objednatel: **Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**  
**Pobočka Plzeň**  
Sídlo: **Nerudova 35, 301 00 Plzeň**  
Zastoupený: **Ing. Václavem Mazínem, Ph.D., vedoucím pobočky**  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:

/ dále jen objednatel /

Zhotovitel: **Foltánek s.r.o.**  
sídlo: **Perucká 2522/1, 120 00 Praha 2**  
IČ: **24662976**  
DIČ: **CZ24662976**  
Zastoupený: **Ing. Dalimilem Foltánkem, jednatelem společnosti**

/ dále jen zhotovitel /

*se dohodly v souladu s ust. čl. XI bodu 3/ smlouvy o dílo takto:*

- z důvodu rozšíření obvodu **KoPÚ Volduchy**:
  1. o 43 ha /zvýšení počtu měrných jednotek (ha) z 689 na 732/ a
  2. o 53MJ / zvýšení počtu MJ ( 100 bm ) ze 150 na 203 /

se upravují ceny a nově stanovují termíny pracovních úkonů takto:

- u pracovního úkonu 1.1., 1.2. a 1.3. se stanovuje cena za navýšených 43 ha a termín plnění se mění následujícím způsobem:

Pracovní úkon	Cena v Kč bez DPH	Termín plnění
1.1.	12 900	27.2.2015
1.2.	2 150	27.2.2015
1.3.	20 167	27.2.2015

- u pracovního úkonu 1.4. se stanovuje cena za navýšených 53 MJ a termín plnění se mění následujícím způsobem

Pracovní úkon	Cena v Kč bez DPH	Termín plnění
1.4. - 1.5.	53 000	27.2.2015

- u pracovního úkonu 1.7. se stanovuje cena za navýšených 43 ha a termín plnění se mění následujícím způsobem:

Pracovní úkon	Cena v Kč bez DPH	Termín plnění
1.7.	12 900	do 4 měsíců od výzvy objednatele

- u pracovních úkonů 2.1, 2.2, 2.3, 3.1. a 3.2. se stanovuje cena pracovních úkonů včetně dodatečných služeb (celkem 732 ha) a termín plnění se mění následujícím způsobem:

Pracovní úkon	Cena v Kč bez DPH	Termín plnění
2.1.	271 572	do 30.6.2015
2.2.	292 800	do 9 měsíců od výzvy objednatele
2.3.	15 000	do 2 měsíců od výzvy objednatele
3.1.	206 700	beze změny
3.2.	183 000	beze změny

#### Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 1.7.2014

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Ing. Václav Mazín, Ph.D  
vedoucí Pobočky Plzeň

.....  
Ing. Dalimil Foltánek  
jednatel společnosti

## Kalkulace dodatečných služeb (víceprací) KoPÚ Volduchy

Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ na dodatečné práce	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení-datum nebo měsíců od výzvy PÚ	Předpokládané datum ukončení při termínu ukončení uváděného v měsících od výzvy PÚ
<b>1. Přípravné práce</b>						
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	43	300	12 900	27.2.2015	
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	43	50	2 150	27.2.2015	
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území	ha	43	469	20 167	27.2.2015	
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo	100bm	53	1 000	53 000	27.2.2015	
1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou						
1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	ha					
1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	43	300	12 900	do 4 měsíců od výzvy objednatele	30.4.2015
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH</b>				<b>101 117</b>		
<b>2. Návrhové práce</b>						
2.1. Vypracování plánu společných zařízení vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování, potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů a průzkumů, odborných posudků apod. včetně geol.průzkumu	ha	43	371	15 953	30.6.2015	
2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	43	400	17 200	do 9 měsíců od výzvy zadavatele	30.11.2015
2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	neocenoval-bude předáno v rámci dokumentace společně s původní zakázkou		do 2 měsíců od výzvy zadavatele	15.1.2016
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH</b>				<b>33 153</b>		
<b>3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele	
3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	43	250	10 750	do 110 dnů	30.7.2016

Rekapitulace - rozřížení obvodu ( ha + MJ )	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	101 117 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH v Kč	33 153 Kč
3.Mapové dílo ( 3.2. ) bez DPH v Kč	10 750 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>145 020 Kč</b>
DPH v Kč	30 454 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>175 474 Kč</b>

V Plzni dne 1.7.2014

Ing. Václav Mazín, Ph.D.  
vedoucí Pobočky PlzeňIng. Dalimil Foltánek  
jednatel společnosti

## Aktualizace přílohy č. 1 k SOD po rozšíření obvodu - KoPÚ Volduchy

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení-datumi nebo měsíců od výzvy PÚ	Předpokládané datum ukončení při termínu ukončení uváděného v měsících od výzvy PÚ
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	43	300	12 900	27.2.2015	
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	43	50	2 150	27.2.2015	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	43	469	20 167	27.2.2015	
1.4.a)	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo	100bm	53	1 000	53 000	27.2.2015	
1.5.a)	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou						
1.4.b)	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo	100bm	2	1 000	2 000	do konce fakturačního celku 2.2.	30.11.2015
1.5.b)	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou						
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	ha					
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	43	300	12 900	do 4 měsíců od výzvy objednatele	30.4.2015
	<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH</b>				<b>103 117</b>		
<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování, potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů a průzkumů, odborných posudků apod. včetně geol.průzkumu	ha	732	371	271 572	30.6.2015	
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	732	400	292 800	do 9 měsíců od výzvy zadavatele	30.11.2015
2.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	5 000	15 000	do 2 měsíců od výzvy zadavatele	15.1.2016
	<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH</b>				<b>579 372</b>		
<b>3.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele	
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	ha	689	300	206 700	do 3 měsíců od výzvy	30.10.2016
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	732	250	183 000	do 110 dnů	30.7.2016
	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla (3.1.-3.2.) bez DPH</b>				<b>389 700</b>		

Rekapitulace - rozšíření obvodu ( ha + MJ )	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	103 117 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH v Kč	579 372 Kč
3.Mapové dílo (3.1.- 3.2. ) bez DPH v Kč	389 700 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 072 189 Kč</b>
DPH v Kč	225 160 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 297 349 Kč</b>

V Plzni dne 1.7.2014

.....  
Ing. Václav Mazín, Ph.D.  
vedoucí Pobočky Plzeň

.....  
Ing. Dalimil Foltánek  
jednatel společnosti